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B44 Контроль бюджетов ( финансирования
по проектам)
управление проектами, через тсл

Проблемы

Ошибки ручного формирования бюджета1.
a. Ручное формирование и утверждение бюджетов проектов приводит к ошибкам и
несогласованности данных.
b. Отсутствие автоматического переноса данных из оценки инициатив в бюджет проекта
увеличивает трудозатраты и вероятность ошибок при переносе информации.
c. Нет четкого процесса утверждения бюджетов, что приводит к использованию
несогласованных версий бюджета различными заинтересованными сторонами.
Отсутствие процесса утверждения бюджета проекта2.
a. Отсутствие детализированной структуры бюджета по фазам финансирования, видам
затрат и подразделениям затрудняет контроль за расходами.
b. Нет возможности автоматической разбивки бюджета по годам и подразделениям.
c. Отсутствие блокировки утвержденного бюджета приводит к несанкционированным
изменениям и потере данных.

Выгоды

Сокращение времени1.
a. Сокращение времени на формирование бюджетов проектов за счет автоматизации
процесса переноса данных из оценки инициатив в бюджет проекта.
b. Система автоматически суммирует данные по фазам финансирования и видам затрат,
формируя структурированный бюджет с детализацией по типам затрат, годам и
подразделениям, что повышает точность бюджетного планирования.
Повышение прозрачности и контроля за бюджетами проектов2.
a. Благодаря четкому процессу утверждения и фиксации изменений повышается
прозрачность и контроль за бюджетами.
b. После утверждения проекта на комитете предварительный бюджет автоматически
копируется в справочник «Утвержденный бюджет» и блокируется от изменений, а все
последующие изменения фиксируются через вкладку «Изменения бюджета» с указанием
даты, основания и проекта, что обеспечивает полную историю изменений.
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