
21.01.2026 09:28 1/5 B43 Автоматизированный расчет завершения проекта на основании фактических темпов производства

Wiki [3.x] - https://wiki.a2nta.ru/

Содержание
Связанные статьи 3 ......................................................................................................................... 
Проблемы 3 ...................................................................................................................................... 
Выгоды 3 ........................................................................................................................................... 
Назначение 3 .................................................................................................................................... 
Компоненты решения 3 ................................................................................................................. 
Автоматизируемые функции и процессы 3 ............................................................................... 
Иллюстрация настроенного решения 4 ..................................................................................... 
Обратная связь 5 ............................................................................................................................. 



Last
update:
16.01.2026
14:06

opportunities:projects_and_tasks:creation:autoforecast https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/projects_and_tasks/creation/autoforecast

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 21.01.2026 09:28



21.01.2026 09:28 3/5 B43 Автоматизированный расчет завершения проекта на основании фактических темпов производства

Wiki [3.x] - https://wiki.a2nta.ru/

B43 Автоматизированный расчет
завершения проекта на основании
фактических темпов производства
БП

Связанные статьи

Планирование открытых и подземных горных работ

Б47 Автоматизированный процесс планирования длительности работ проекта на основании
заданного объема с учетом норм выработки

Проблемы

У директора по производству, начальников ГОК, руководителей направлений добычи нет
понимания как фактические темпы выполнения работ влияют на отставание или опережение
от исходного утвержденного плана.

Выгоды

Формирование актуальных сроков прогноза завершения работ, на основании фактических
темпов производства/добычи.

Назначение

Автоматизировать расчет прогноза срока завершения этапов проекта и проекта на основе
процесса фактирования добычи/производства.

Компоненты решения

Настройка ИСУП.
Триггеры.

Автоматизируемые функции и процессы

Фактирование работ. Оперативный пересчет прогноза на основании факта выполнения работ.

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80/%D0%B1%D0%BF?do=showtag&tag=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%3A%D0%91%D0%9F
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/projects_and_tasks/creation/pgr
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/projects_and_tasks/creation/autoplanning
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/projects_and_tasks/creation/autoplanning
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Иллюстрация настроенного решения

В задаче зафиксирован общий объем работ (1) плановые сроки работ (2), утвержденные по
базовому плану (3)

В процессе актуализации графика сотрудник фиксирует в справочнике актуальные объёмы
производства и сроки по дням, неделям или месяцам.

В результате актуализации факта объемов производства автоматически (с помощью триггера),
фиксируется:

пересчет процента выполнения, актуализируется статус (в работе) - 1;
формируется новый прогноз завершения (из планового объема вычитается фактический,
оставшаяся величина объёма делится на дневную норму нагрузки и формирует прогноз
длительности с учетом ранее затраченных дней фактических работ) - 2;
старт работ (как дата первой записи справочника «фактический объем») - 3.

https://wiki.a2nta.ru/lib/exe/detail.php/opportunities/projects_and_tasks/creation/%D0%B148-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82.jpg?id=opportunities%3Aprojects_and_tasks%3Acreation%3Aautoforecast
https://wiki.a2nta.ru/lib/exe/detail.php/opportunities/projects_and_tasks/creation/%D0%B148-%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82.jpg?id=opportunities%3Aprojects_and_tasks%3Acreation%3Aautoforecast
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При достижении плановых показателей (фактический объем равен плановому) - задача
автоматически переводится в статус завершен.

Обратная связь

**Узнайте о возможностях платформы и подберите лучшее решение на базе ADVANTA**
Хочу так же
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