

Содержание

О чём этот отчёт?	3
Что нужно делать, чтобы отчёт работал	3
Навигация	4
Копните глубже... ..	4

Отчёт Диаграмма контрольных точек

В поставке вашей системы есть несколько предустановленных [отчётов](#).

Один из них находится тут: Рабочий стол → в левом меню «Отчёты» → «**Диаграмма контрольных точек**».

О чём этот отчёт?




Здесь отображается ход выполнения ваших проектов в контексте [вех](#) (контрольных точек) проекта.

Диаграмма контрольных точек

[Сохранить](#) [открыть фильтр](#)

[вывести список скрытых колонок](#)

Показывать по 25 строк


Перенесите колонки для группировки						2014-2
Название	Статус	Исполнитель	Планируемая дата завершения	Сумма по договорам	Оплачено	Май
 Пример сложного проекта	 В работе	Системный Администратор	14.05.2014	600 000	120 000	
				600 000	120 000	

Каждая [контрольная точка](#) – это отметка, которая обозначает наступление какого-то важного события в рамках проекта.

Это событие – индикатор движения проекта, способ оценить скорость работ и возможные отклонения.

Что нужно делать, чтобы отчёт работал

Чтобы этот отчёт строился как надо:

1. в [дерево проекта](#), в иерархию структуры вашего проекта(ов) [добавьте объекты типа](#) «Контрольная точка» –  ;

Иерархическая структура

[загрузить из excel](#) | [выгрузить в excel](#)

Добавить

Найти... [открыть фильтр](#) [развернуть все уровни](#) [свернуть все уровни](#) [подробный вид](#) На контроле мои На исполнении мои

[-] План проекта					
[-] 1. Инициация проекта					
1.1. Встреча с Заказчиком	✓	25 %			Системный Администратор
1.2. Разработка Устава проекта	✓	100 %			Системный Администратор
Проект запущен	✓	100 %			Системный Администратор
2. Разработка ТЗ	✓	0 %			Системный Администратор
3. Разработка проектной документации	✓	0 %			Системный Администратор
4. Поставка оборудования	✓	0 %			Системный Администратор
5. Выполнение СМР	✓	0 %			Системный Администратор
6. ПНР	✓	0 %			Системный Администратор
7. Запуск объекта	✓	0 %			Системный Администратор
Проект завершен	[-]	0 %			Системный Администратор
[+] Сопровождение проекта		0 %			Системный Администратор
[+] Контракты		0 %			Системный Администратор
[+] Поручения		0 %			Системный Администратор

2. по мере движения проекта **актуализируйте статус** контрольных точек.

Статус Начало

0% **14.05.2014 в 17:00**

Не начат

Реквизиты [из...](#)

Цель/Описание

- Не начат
- В работе
- На проверке
- Завершён
- Отменён
- Отложен
- [изменить процент](#)

Навигация

Копните глубже...

- какие в системе есть статусы;
- что такое отчёт "Проекты и работы";
- как построить свою диаграмму контрольных точек.

[Вернуться к предыдущему блоку](#)
[Перейти к следующему блоку](#)

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/advanta_online/to_users/6_1?rev=1564064255

Last update: **25.07.2019 14:17**

