

## Содержание

<b>О чём этот отчёт?</b> .....	3
<b>Что нужно делать, чтобы отчёт работал</b> .....	3
<b>Навигация</b> .....	4
Копните глубже... ..	4



# Отчёт Диаграмма контрольных точек

В поставке вашей системы есть несколько предустановленных [отчётов](#).

Один из них находится тут: Рабочий стол → в левом меню «Отчёты» → «**Диаграмма контрольных точек**».




## О чём этот отчёт?

Здесь отображается ход выполнения ваших проектов в контексте [вех](#) (контрольных точек) проекта.

Диаграмма контрольных точек

[Сохранить](#) [открыть фильтр](#)

[вывести список скрытых колонок](#) Показывать по


Перенесите колонки для группировки						2014-2
Название	Статус	Исполнитель	Планируемая дата завершения	Сумма по договорам	Оплачено	Май
 Пример сложного проекта	 В работе	Системный Администратор	14.05.2014	600 000	120 000	
				600 000	120 000	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Проект запущен к 06.05.2014 (1861)</li> <li>○ Проект завершен к 14.05.2014</li> </ul>

Каждая [контрольная точка](#) – это отметка, которая обозначает наступление какого-то важного события в рамках проекта.

Это событие – индикатор движения проекта, способ оценить скорость работ и возможные отклонения.

## Что нужно делать, чтобы отчёт работал

Чтобы этот отчёт строился как надо:

1. в [дерево проекта](#), в иерархию структуры вашего проекта(ов) [добавьте объекты типа](#) «Контрольная точка» –  ;

### Иерархическая структура

[загрузить из excel](#) | [выгрузить в excel](#)

**Добавить**

Найти... [открыть фильтр](#) [развернуть все уровни](#) [свернуть все уровни](#) [подробный вид](#)  На контроле мои  На исполнении мои

[-] План проекта					
[-] 1. Инициация проекта	25 %	Системный Администратор			
1.1. Встреча с Заказчиком	100 %	Системный Администратор			
1.2. Разработка Устава проекта	100 %	Системный Администратор			
Проект запущен	100 %	Системный Администратор			
[-] 2. Разработка ТЗ	0 %	Системный Администратор			
3. Разработка проектной документации	0 %	Системный Администратор			
4. Поставка оборудования	0 %	Системный Администратор			
5. Выполнение СМР	0 %	Системный Администратор			
6. ПНР	0 %	Системный Администратор			
7. Запуск объекта	0 %	Системный Администратор			
Проект завершен	0 %	Системный Администратор			
[+] Сопровождение проекта	0 %	Системный Администратор			
[+] Контракты	0 %	Системный Администратор			
[+] Поручения	0 %	Системный Администратор			

2. по мере движения проекта **актуализируйте статус** контрольных точек.

**Статус**   **Начало**

**0%** **14.05.2014 в 17:00**

Не начат

**Реквизиты** / из...

**Цель/Описание**

- Не начат
- В работе
- На проверке
- Завершён
- Отменён
- Отложен
- изменить процент

## Навигация

### Копните глубже...

- какие в системе есть статусы;
- что такое отчёт "Проекты и работы";
- как построить свою диаграмму контрольных точек.

[Вернуться к предыдущему блоку](#)  
[Перейти к следующему блоку](#)

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

[https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/advanta\\_online/to\\_users/6\\_1?rev=1564064257](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/advanta_online/to_users/6_1?rev=1564064257)

Last update: **25.07.2019 14:17**

