

Содержание

О чём этот отчёт?

Что нужно делать, чтобы отчёт работал

Навигация

Копните глубже...

3

3

4

4

Отчёт Диаграмма контрольных точек

В поставке вашей системы есть несколько предустановленных [отчётов](#).

Один из них находится тут: Рабочий стол → в левом меню «Отчёты» → «**Диаграмма контрольных точек**».

[Как настроить Диаграмму контрольных точек?](#)


О чём этот отчёт?

Здесь отображается ход выполнения ваших проектов в контексте [вех](#) (контрольных точек) проекта.

Диаграмма контрольных точек

[Сохранить](#) [открыть фильтр](#)


[вывести список скрытых колонок](#) Показывать по 25 строк

Перенесите колонки для группировки						
Название	Статус	Исполнитель	Планируемая дата завершения	Сумма по договорам	Оплачено	2014-2
						Май
Пример сложного проекта	В работе	Системный Администратор	14.05.2014	600 000	120 000	 <ul style="list-style-type: none"> ● Проект запущен к 06.05.2014 (1861) ○ Проект завершен к 14.05.2014
				600 000	120 000	

Каждая [контрольная точка](#) – это отметка, которая обозначает наступление какого-то важного события в рамках проекта.
Это событие – индикатор движения проекта, способ оценить скорость работ и возможные отклонения.

Что нужно делать, чтобы отчёт работал

Чтобы этот отчёт строился как надо:

1. в [дерево проекта](#), в иерархию структуры вашего проекта(ов) [добавьте объекты типа](#) «Контрольная точка» –  ;

Иерархическая структура

[загрузить из excel](#) | [выгрузить в excel](#)

Добавить							
Найти...		открыть фильтр	развернуть все уровни	свернуть все уровни	подробный вид	<input type="checkbox"/> На контроле мои	<input type="checkbox"/> На исполнении мои
[-]	План проекта						
[-]	1. Инициация проекта					25 %	Системный Администратор
	1.1. Встреча с Заказчиком					100 %	Системный Администратор
	1.2. Разработка Устава проекта					100 %	Системный Администратор
	Проект запущен					100 %	Системный Администратор
	2. Разработка ТЗ					0 %	Системный Администратор
	3. Разработка проектной документации					0 %	Системный Администратор
	4. Поставка оборудования					0 %	Системный Администратор
	5. Выполнение СМР					0 %	Системный Администратор
	6. ПНР					0 %	Системный Администратор
	7. Запуск объекта					0 %	Системный Администратор
	Проект завершен					0 %	Системный Администратор
[+]	Совещания проекта					0 %	Системный Администратор
[+]	Контракты					0 %	Системный Администратор
[+]	Поручения					0 %	Системный Администратор

2. по мере движения проекта **актуализируйте статус** контрольных точек.

Статус

0%

Не начат

Начало

14.05.2014 в 17:00

Реквизиты

Цель/Описание

Не начат

В работе

На проверке

Завершён

Отменён

Отложен

изменить процент

Навигация

Копните глубже...

- какие в системе есть статусы;
- что такое отчёт "Проекты и работы";
- как построить свою диаграмму контрольных точек.

[Вернуться к предыдущему блоку](#)
[Перейти к следующему блоку](#)

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/advanta_online/to_users/6_1?rev=1574165925

Last update: **19.11.2019 12:18**

