08.11.2025 03:25 1/6 Дашборды

Содержание

Как работать с дашбордом	3
Преднастроенные дашборды	
Здоровье портфеля	
Что нужно, чтобы дашборд работал корректно?	
Структура портфеля	
Что нужно, чтобы дашборд работал корректно?	5
Навигация	
Вебинап	5

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 08.11.2025 03:25


08.11.2025 03:25 3/6 Дашборды

Дашборды

Как работать с дашбордом


Чтобы увидеть настроенные в системе дашборды, в вертикальном меню – «Дашборды» → выберите в выпадающем списке нужный вам.

На странице дашбордов в вертикальном меню слева вы можете переключаться между ними.



Данные дашборда:

- актуальны на момент времени, указанный наверху;
- можно актуализировать с помощью иконки обновления.



Чтобы сделать дашборды стартовой страницей, пользователь в настройках своего профиля должен поставить чек-бокс «Сделать стартовой панель управления».

Преднастроенные дашборды

Здоровье портфеля


Этот дашборд иллюстрирует содержимое справочника «Отчёт о статусе», который вы и ваши коллеги заполняют через запросы на заполнение формы или вручную из карточек объекта.

Статус запрашивается только о объектах типа «Проект» и «КТ» (контрольная точка).

Данные собираются в электронной таблице, а дашборд обрабатывает её содержимое и иллюстрирует эту информацию.

Что нужно, чтобы дашборд работал корректно?

- 1. Добавлять объекты типов «Проект» и «КТ» в ваше дерево проектов.
- 2. Привлекать в систему реальных исполнителей этих работ, делегировать на них эти проекты и KT.
- 3. **Заполнять форму** (делают пользователи, которым делегированы объекты) **статус о выполнении** по проектам и КТ.



Структура портфеля

Дашборд «Структура портфеля» показывает все активные проекты, их распределение по


https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 08.11.2025 03:25

08.11.2025 03:25 5/6 Дашборды

отделам, статус их выполнения и отклонение от базового плана.

Что нужно, чтобы дашборд работал корректно?

- 1. Добавлять объекты типов «Проект» и «КТ» в ваше дерево проектов.
- 2. Привлекать в систему реальных исполнителей этих работ, делегировать на них эти проекты и КТ.
- 3. **Утверждать базовый план для каждого нового проекта** через диаграмму Ганта.
- 4. **Заполнять форму** (делают пользователи, которым делегированы объекты) **статус о выполнении** по проектам и КТ.



Навигация

Вебинар

Запись на youtube обзорного вебинара по дашбордам

Вернуться к предыдущему блоку Перейти к полной справке по продукту

From:

https://wiki.a2nta.ru/ - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/advanta_online/to_users/7_1

Last update: 30.11.2020 07:03



https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 08.11.2025 03:25