

# Содержание


- Как работать с дашбордом** ..... 3
- Преднастроенные дашборды** ..... 4
  - Здоровье портфеля ..... 4
  - Что нужно, чтобы дашборд работал корректно? ..... 4
  - Структура портфеля ..... 5
  - Что нужно, чтобы дашборд работал корректно? ..... 5
- Навигация** ..... 6
  - Вебинар ..... 6



# Дашборды


## Как работать с дашбордом

Чтобы увидеть настроенные в системе дашборды, в горизонтальном меню - «Дашборды» → выберите в выпадающем списке нужный вам (Рисунок 1).



**Рисунок 1** – Список дашбордов


На странице дашбордов в вертикальном меню слева вы можете переключаться между ними (Рисунок 2).



## Рисунок 2 – Окно дашбордов

Данные дашборда:

- актуальны на момент времени, указанный наверху;
- можно актуализировать с помощью иконки обновления (Рисунок 3).



## Рисунок 3 – Актуальность данных дашборда

Чтобы сделать дашборды стартовой страницей, пользователь [в настройках своего профиля](#) должен поставить чек-бокс «Сделать стартовой панель управления».

# Преднастроенные дашборды

## Здоровье портфеля


Этот дашборд иллюстрирует содержимое справочника «Отчёт о статусе», который вы и ваши коллеги заполняют через запросы на заполнение формы или вручную из карточек объекта.

Статус запрашивается только о объектах типа «Проект» и «КТ» (контрольная точка).

Данные собираются в [электронной таблице](#), а дашборд обрабатывает её содержимое и иллюстрирует эту информацию.

### Что нужно, чтобы дашборд работал корректно?

1. Добавлять объекты типов «Проект» и «КТ» в ваше дерево проектов.
2. Привлекать в систему реальных исполнителей этих работ, делегировать на них эти проекты и КТ.
3. **Заполнять форму** (делают пользователи, которым делегированы объекты) – **статус о выполнении** по проектам и КТ.




**Рисунок 4** – Дашборд «Здоровье портфеля»

## Структура портфеля

Дашборд «Структура портфеля» показывает все активные проекты, их распределение по отделам, статус их выполнения и отклонение от базового плана.

### Что нужно, чтобы дашборд работал корректно?

1. Добавлять объекты типов «Проект» и «КТ» в ваше дерево проектов.
2. Привлекать в систему реальных исполнителей этих работ, делегировать на них эти проекты и КТ.
3. **Утверждать базовый план для каждого нового проекта** через диаграмму Ганта.
4. **Заполнять форму** (делают пользователи, которым делегированы объекты) – **статус о выполнении** по проектам и КТ.



**Рисунок 4** – Дашборд «Структура портфеля»

## Навигация

### Вебинар

Запись на youtube [обзорного вебинара по дашбордам](#)

[Вернуться к предыдущему блоку](#)  
[Перейти к полной справке по продукту](#)

From:  
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:  
[https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/advanta\\_online/to\\_users/7\\_1?rev=1564064257](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/advanta_online/to_users/7_1?rev=1564064257)

Last update: **25.07.2019 14:17**

