


Содержание

Задание 4

Риски

В проекте можно учитывать риски.


А после смотреть в отчёте, как там с ними дела: меню слева → модуль «Проекты» → «Риски проектов»



Для планирования рисков используется специальный объект (Риск) в каталоге внутри проекта.

Перечень рисков ведется по каждому проекту отдельно.

Каждый риск имеет свою карточку.



Для каждого риска указываются следующие реквизиты:

- Жизненный цикл риска - включает стадии:

1. Исследование,
 2. Мониторинг,
 3. Устранение последствий,
 4. Риск не случился,
 5. Закрыт.
- Вероятность риска – вероятность возникновения рисковогого события:
 1. низкая вероятность возникновения риска,
 2. средняя вероятность возникновения риска,
 3. высокая вероятность возникновения риска.
 - Ущерб от риска - степень ущерба при наступлении рисковогого события:
 1. низкий ущерб,
 2. средний ущерб,
 3. высокий ущерб.
 - Сумма ущерба, руб.
 - Область, подверженная риску (это могут быть Сроки, Финансы, Инфраструктура и др.).

Для предотвращения или минимизации рисковогого события создаются Поручения – как дочерние объекты риска. При старте работ по предотвращению или минимизации рисковогого события статус риска и поручения указываются как «В работе».

Отчёты по всем рискам в контексте этого проекта на карточке проекта:

- «Риски проекта»;
- «Матрица рисков».

Задание

1. Создайте новый риск в любом уже существующем проекте.
2. Посмотрите в отчёте «Риски проекта» – новый риск там появился?

Расскажите, как оно?

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/custdev/3?rev=1584608966>

Last update: **19.03.2020 09:09**

