

Содержание


Отчёты по рискам	4
Задание	4

Риски

управление проектами, из коробки, настройка

В проекте можно учитывать риски.


А после смотреть в отчёте, как там с ними дела: меню слева → модуль «Контроль проектов» → «Риски проектов»



Для планирования рисков используется специальный объект (Риск) в каталоге внутри проекта.

Перечень рисков ведется по каждому проекту отдельно.

Каждый риск имеет свою карточку.



Для каждого риска указываются следующие реквизиты:

- Жизненный цикл риска - включает стадии:
 1. Исследование,
 2. Мониторинг,
 3. Устранение последствий,
 4. Риск не случился,
 5. Закрыт.
- Вероятность риска - вероятность возникновения рисковогого события:
 1. низкая вероятность возникновения риска,
 2. средняя вероятность возникновения риска,
 3. высокая вероятность возникновения риска.
- Ущерб от риска - степень ущерба при наступлении рисковогого события:
 1. низкий ущерб,
 2. средний ущерб,
 3. высокий ущерб.
- Сумма ущерба, руб.
- Область, подверженная риску (это могут быть Сроки, Финансы, Инфраструктура и др.).

Для предотвращения или минимизации рисковогого события создаются Поручения - как дочерние объекты риска. При старте работ по предотвращению или минимизации рисковогого события статус риска и поручения указываются как «В работе».

Отчёты по рискам

Отчёты по всем рискам в контексте этого проекта на карточке проекта:

- «Риски проекта»;
- «Матрица рисков».

Задание

1. Создайте новый риск в любом уже существующем проекте.
2. Посмотрите в отчёте «Риски проекта» - новый риск там появился?

[А вы используете методологию рисков в УП?](#)

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - **Wiki [3.x]**

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/custdev/3?rev=1759840977>

Last update: **07.10.2025 12:42**

