

Содержание

Планирование ресурсов



Проект – это люди, которые над ним работают и тратят на него определённое количество доступного своего рабочего времени.

Назначить руководителя и исполнителя можно из карточки объекта. Но назначить ресурсы – только в диаграмме Ганта. (Справа в меню проекта → «Гант»).

«Загрузка ресурсов» в Ганте – это анализ плановой загрузки.

Перегруз по каждому сотруднику легко увидеть: он будет подсвечиваться красным на тех днях, когда у работников загрузка более 8 часов в день.

Если все проекты, в которых задействованы эти люди, ведутся в одной системе, получится составить полную картину об их загрузке.

[Планируете ли вы ресурсы?](#)

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/custdev/4?rev=1584687306>

Last update: **20.03.2020 06:55**

