

Содержание

Что такое "дерево проектов"

Интерфейс дерева проектов

Поиск объектов

3

4

4

Дерево проектов

Что такое "дерево проектов"

Объекты (директории, проекты и задачи) образуют дерево проектов.

Как создать новый объект в Дереве проектов

Дерево проектов **иерархично**.

Представьте систему файлов и папок на вашем компьютере. Каждый объект вложен в другой или лежит в корне диска. В основе дерева проектов ADVANTA заложена та же логика.

Именно поэтому на момент начала формирования структуры, нужно определиться, что же будет основой этой иерархии:

- организационная структура предприятия: например, холдинг – филиалы – отделы;
- бизнес-процессы: управление продуктом, управление разработкой, управление инфраструктурой;
- внутренняя система классификации проектов: проекты поддержания производственных мощностей, проекты технического развития и т.д.

Подробнее о том, [как нарисовать наиболее точную структуру](#) в Advanta и [какие детали для её построения использовать](#).

The screenshot displays the ADVANTA web application interface. On the left is a dark blue sidebar with navigation items: 'Моя работа', 'Календарь', 'Команда', 'Проекты' (highlighted with a red box), 'Дашборды', 'Мои Отчеты', and 'Портфель проектов'. The 'Проекты' section is expanded, showing 'Дерево проектов' as a sub-item. The main content area has a header with the ADVANTA logo and a search icon. Below the header, there are tabs for 'Входящие' and 'Исходящие', with 'Входящие' selected. Under 'Входящие', there are sub-tabs for 'Все', 'Неотвеченные (5)', and 'Отвеченные'. The 'Неотвеченные' tab is active, showing a list of incoming tasks. The first two tasks are from 'Система Адванта' and are marked as 'Просрочено' (Overdue). The third task is from 'Жиганова Людмила' and is also marked as 'Просрочено'. The fourth task is from 'Васильев Денис' and is not marked as overdue.

Входящие	Исходящие
Все	Неотвеченные (5)
Неотвеченные (5)	Отвеченные

Входящие	Исходящие
Система Адванта	8 часов
Еженедельный отчет о статусе проекта ИТ проекты	Просрочено
Система Адванта	10 часов
Еженедельный отчет для контроля сроков Организация мобильной VPN	Просрочено
Жиганова Людмила	
Согласование Договора № П194/2018 Организация мобильной VPN	Просрочено
Васильев Денис	28 а

Интерфейс дерева проектов

Есть два представления дерева проектов:

- **Краткое** – только основные опции и параметры проектов (название, прогресс, исполнитель).
- **Подробное** (см. ниже) – содержит ряд дополнительных полей и инструментов, открывается по ссылке «подробный вид».

Иерархия дерева проектов

Добавить направление Показать скрытые поля

Найти... открыть фильтр краткий вид

На контроле [Воробьев Андрей](#) На исполнении [мои](#)

	Название	Приоритет	Статус	Исполнитель
[-] Управление идеями				Системный Администратор
[-] На рассмотрении				Системный Администратор
[+] [идея]	Идея проекта "Реорганизация отдела продаж и маркетинга"		В РАБОТЕ	Жиганова Людмила
[+] [идея]	Идея проекта "Проведение командообразующего мероприятия"		ЗАВЕРШЕН	Воронов Олег
[+] В работе				Воронов Олег
[+] В архиве				Системный Администратор
[-] ИТ проекты				Иванова Анна
[-] Организация мобильной VPN				
[-] План проекта				
[+] [флаг]	Старт проекта		В РАБОТЕ	Воронов Олег
[+] [галочка]	Разработать Первую версию устава проекта		В РАБОТЕ	Воронов Олег
[+] [папка]	ПИР		ЗАВЕРШЕН	Жиганова Людмила
[+] [папка]	Поставка маршрутизаторов		НЕ НАЧАТ	Воронов Олег
[+] [папка]	Приспособление помещений		ЗАВЕРШЕН	Воробьев Андрей
[+] [папка]	ПНР		ЗАВЕРШЕН	Морозов Андрей
[+] [папка]	Интеграция с ААА		ЗАВЕРШЕН	Васильев Денис
[+] [галочка]	Получение исходных данных		В РАБОТЕ	Воробьев Андрей
[+] [галочка]	Формирование ТТ на доработку		ЗАВЕРШЕН	Воробьев Андрей
[+] [галочка]	Разработка ПМИ		ЗАВЕРШЕН	Васильев Денис
			В РАБОТЕ	Жиганова Людмила

Скрытые поля

- Выполнено
- Планируемая дата начала
- Планируемая дата окончания
- Руководитель
- Фактическая дата начала
- Фактическая дата окончания

Перетаскиванием («Drag&Drop»¹⁾) можно:

- менять порядок проектов;
- менять родительский проект (с зажатой клавишей **Shift** на клавиатуре);
- менять порядок колонок в подробном виде;
- менять перечень колонок в подробном виде:
 1. по клику на «Показать скрытые поля» выбрать поля для отображения;
 2. перетащить заголовки из блока в таблицу или наоборот.

Поиск объектов

Пользуйтесь расширенным поиском и фильтром.

Фильтр позволяет отбирать объекты:

- по типам проектов (поиск только по выбранным типам проектов);
- по статусам проектов (поиск только в проектах с выбранным статусом);

- по приоритетам проектов (поиск только в проектах с выбранным приоритетом).

По умолчанию фильтры скрыты.

Чтобы открыть их, нажмите кнопку «**Открыть фильтр**».

Также вы можете построить выборку задач с помощью быстрых фильтров:

- «На контроле» (руководитель – указанный пользователь);
- «На исполнении» (исполнитель – указанный пользователь).

Иерархия дерева проектов

+ Добавить направление

скрывать фильтр
подробный вид

☒ На контроле [Воробьев Андрей](#)
☐ На исполнении [мои](#)

Типы: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Статусы: ☐ НЕ НАЧАТ ☐ В РАБОТЕ ☐ НА ПРОВЕРКЕ ☐ ЗАВЕРШЁН ☐ ОТМЕНЁН ☐ ОТЛОЖЕН

Приоритеты: ☐ ↑ ☐ ↓ ☐ ↑

<input type="checkbox"/> ИТ проекты		Иванова Анна
<input type="checkbox"/> Организация мобильной VPN	↑	В РАБОТЕ Воронов Олег
<input type="checkbox"/> Запросы на изменения		В РАБОТЕ Воронов Олег
<input type="checkbox"/> Организационные проекты		Системный Администратор
<input type="checkbox"/> Расширение линии фасовки		В РАБОТЕ Воробьев Андрей
<input type="checkbox"/> План проекта		В РАБОТЕ Воробьев Андрей
Старт проекта		ЗАВЕРШЁН Жиганова Людмила
<input type="checkbox"/> Риски		В РАБОТЕ Воробьев Андрей

Эти же возможности интерфейса (фильтры, поиск, изменение колонок) доступны также в **любой карточке проекта** → «Иерархическая структура».

При общем количестве строк в иерархической структуре более 100 появляется постраничное представление иерархической структуры.

Не рекомендуется на одном уровне иерархии («плоским списком») создавать большое количество объектов (например, более 10 000 объектов).
Используйте вложенность объектов для их группировки в иерархическую структуру

См. также:

- полная статья о дереве проектов;
- подробно о работе с объектами.

[Вернуться к предыдущему блоку](#)

[Перейти к следующему блоку](#)

1)

«Тащи-и-бросай». Захватывайте объекты нажатием и удержанием левой клавишей мыши и переносите на нужное место.

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - **Wiki [3.x]**

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/users/1_everyday_work/2_1?rev=1561040440

Last update: **20.06.2019 14:20**

