

## Содержание

<b>Что такое "дерево проектов"</b> .....	3
<b>Интерфейс дерева проектов</b> .....	4
<b>Поиск объектов</b> .....	4



# Дерево проектов

## Что такое "дерево проектов"

Объекты (директории, проекты и задачи) образуют дерево проектов.

### Как создать новый объект в Дереве проектов


Дерево проектов **иерархично**.

Представьте систему файлов и папок на вашем компьютере. Каждый объект вложен в другой или лежит в корне диска. В основе дерева проектов ADVANTA заложена та же логика.

Именно поэтому на момент начала формирования структуры, нужно определиться, что же будет основой этой иерархии:

- организационная структура предприятия: *например, холдинг – филиалы – отделы;*
- бизнес-процессы: *управление продуктом, управление разработкой, управление инфраструктурой;*
- внутренняя система классификации проектов: *проекты поддержания производственных мощностей, проекты технического развития и т.д.*

Подробнее о том, [как нарисовать наиболее точную структуру](#) в Advanta и [какие детали для её построения использовать](#).



The screenshot displays the ADVANTA web interface. On the left is a dark blue sidebar with a user profile 'Олег' at the top. Below it are menu items: 'Моя работа', 'Календарь', 'Команда', 'Проекты', 'Дашборды', 'Мои Отчеты', and 'Портфель проектов'. The 'Проекты' item is expanded, and 'Дерево проектов' is highlighted with a red rectangle. The main content area shows the ADVANTA logo and a search icon. Below is a navigation bar with 'Входящие' and 'Исходящие' tabs, and a sub-bar with 'Все', 'Неотвеченные (5)', and 'Отвеченные'. A notification badge shows '3'. The main list shows tasks under 'Входящие > Неотвеченные'. The first task is 'Система Адванта' with a subject 'Еженедельный отчет о статусе проекта ИТ проекты' and a status 'Просрочено' (8 часов). The second task is 'Система Адванта' with a subject 'Еженедельный отчет для контроля сроков Организация мобильной VPN' and a status 'Просрочено' (10 часов). The third task is from 'Жиганова Людмила' with a subject 'Согласование Договора № П194/2018' and a status 'Просрочено' (Организация мобильной VPN). The fourth task is from 'Васильев Денис' with a status '28 а'.

## Интерфейс дерева проектов

Есть два представления дерева проектов:

- **Краткое** – только основные опции и параметры проектов (название, прогресс, исполнитель).
- **Подробное** (см. ниже) – содержит ряд дополнительных полей и инструментов, открывается по ссылке «подробный вид».

Иерархия дерева проектов

The screenshot shows a project management interface. On the left is a tree view of project categories: 'Управление идеями', 'ИТ проекты', and 'Организация мобильной VPN'. The main area is a table of projects with columns for 'Название', 'Приоритет', 'Статус', and 'Исполнитель'. A dialog box titled 'Скрытые поля' (Hidden fields) is open, listing fields like 'Выполнено', 'Планируемая дата начала', 'Планируемая дата окончания', 'Руководитель', 'Фактическая дата начала', and 'Фактическая дата окончания'. A red dashed arrow points from the 'Показать скрытые поля' button in the top toolbar to the dialog box.

Название	Приоритет	Статус	Исполнитель
Управление идеями			Системный Администратор
На рассмотрении			Системный Администратор
Идея проекта "Реорганизация отдела продаж и маркетинга"		В РАБОТЕ	Жиганова Людмила
Идея проекта "Проведение командообразующего мероприятия"		ЗАВЕРШЕН	Воронов Олег
В работе			Воронов Олег
В архиве			Системный Администратор
ИТ проекты			Иванова Анна
Организация мобильной VPN			
План проекта			
Старт проекта		В РАБОТЕ	Воронов Олег
Разработать Первую версию устава проекта		В РАБОТЕ	Воронов Олег
ПИР		ЗАВЕРШЕН	Жиганова Людмила
Поставка маршрутизаторов		НЕ НАЧАТ	Воронов Олег
Приспособление помещений		ЗАВЕРШЕН	Воробьев Андрей
ПНР		ЗАВЕРШЕН	Морозов Андрей
Интеграция с ААА		ЗАВЕРШЕН	Васильев Денис
Получение исходных данных		В РАБОТЕ	Воробьев Андрей
Формирование ТТ на доработку		В РАБОТЕ	Воробьев Андрей
Разработка ПМИ		ЗАВЕРШЕН	Васильев Денис
		В РАБОТЕ	Жиганова Людмила

Перетаскиванием («Drag&Drop»<sup>1)</sup>) можно:

- менять порядок проектов;
- менять родительский проект (с зажатой клавишей **Shift** на клавиатуре);
- менять порядок колонок в подробном виде;
- менять перечень колонок в подробном виде:
  1. по клику на «Показать скрытые поля» выбрать поля для отображения;
  2. перетащить заголовки из блока в таблицу или наоборот.

## Поиск объектов

Пользуйтесь расширенным поиском и фильтром.

Фильтр позволяет отбирать объекты:

- по типам проектов (поиск только по выбранным типам проектов);
- по статусам проектов (поиск только в проектах с выбранным статусом);
- по приоритетам проектов (поиск только в проектах с выбранным приоритетом).

По умолчанию фильтры скрыты.

Чтобы открыть их, нажмите кнопку «Открыть фильтр».

Также вы можете построить выборку задач с помощью быстрых фильтров:

- «На контроле» (руководитель – указанный пользователь);
- «На исполнении» (исполнитель – указанный пользователь).



Эти же возможности интерфейса (фильтры, поиск, изменение колонок) доступны также в [любой карточке проекта](#) → «Иерархическая структура».

При общем количестве строк в иерархической структуре более 100 появляется постраничное представление иерархической структуры.

Не рекомендуется на одном уровне иерархии («плоским списком») создавать большое количество объектов (например, более 10 000 объектов). Используйте вложенность объектов для их группировки в иерархическую структуру

См. также:

- [полная статья о дереве проектов](#);
- [подробно о работе с объектами](#).

[Вернуться к предыдущему блоку](#)

[Перейти к следующему блоку](#)

1)

«Тащи-и-бросай». Захватывайте объекты нажатием и удержанием левой клавишей мыши и переносите на нужное место.

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - **Wiki [3.x]**

Permanent link:

[https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/users/1\\_everyday\\_work/2\\_1?rev=1561380445](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/users/1_everyday_work/2_1?rev=1561380445)

Last update: **24.06.2019 12:47**

