

Содержание

Как сменить статус	4
Вручную	4
Автоматическая смена статуса	6

Статусы работ

Объекты могут иметь различные статусы (Рисунок 1).

The screenshot shows a project management interface for a complex project titled "Комплексное переоснащение цеха для ООО \"Спецтехника\" (пример проекта с заказчиком)". The interface includes:

- Participants:** Воронов Олег (руководитель) and Сидоров Андрей (исполнитель).
- Status Overview:** Current status is 0% completion, marked as "В РАБОТЕ" (In Progress). Other options include "НЕ НАЧАТ" (Not Started), "НА ПРОВЕРКЕ" (Under Review), "ЗАВЕРШЁН" (Completed), "ОТМЕНЁН" (Cancelled), and "ОТЛОЖЕН" (On Hold).
- Timeline:** Plan start date is 11.06.2014, actual start date is 13.06.2014, and estimated end date is 13.06.2015.
- Financials:** A chart shows financial data with a total value of 2,500,000.
- Legend:** A legend defines the colors for different financial metrics: blue for total contract income, red for total profit, green for total revenue, purple for actual profit, and teal for customer debit.

Рисунок 1 – Статусы проекта

Статус	Обозначение	Описание	Логика системы
Не начат	Решение по реализации проекта не принято.		
В работе	Работы над проектом начаты и ведутся.	Момент перевода в этот статус = дата фактического начала	
На проверке	Проект выполнен, и готов к проверке руководителем.	Момент перевода в этот статус = дата фактического окончания . Пока в объекте указан данный статус, дата фактического окончания будет зафиксирована и изменить её будет нельзя. Руководитель объекта получает запрос на проверку. Доступно исполнителю вместо статуса «Завершён», если в настройках системы включена опция «Использовать процедуру приемки задач»	

Статус	Обозначение	Описание	Логика системы
Завершен	Проект завершен. Устанавливается при полном завершении работ по проекту и подтверждении их приемки.	Доступно руководителю проекта. Может быть доступно исполнителю, если в настройках системы опция »Использовать процедуру приемки задач» НЕ включена. В таком случае перевод в этот статус = дата фактического окончания , равная текущим дате и времени.	
Отменен	Проект отменен. Устанавливается, если проект отменен по определенным причинам.	При выборе этого статуса объект перестаёт влиять на расчёт длительности и % выполнения проекта .	
Отложен	Проект отложен, принято решение временно отложить работы (например, на 1 месяц, полгода и т.д.).		


Как сменить статус

Вручную

Есть несколько равноценных инструментов для смены статуса в объекте.

- В [Дереве проектов](#)/Иерархической структуре клик мышью на индикатор выполнения проекта → выбрать в меню нужный статус.

Иерархия дерева проектов



- На [карточке проекта](#), вportletе «Основная информация» навести указатель мыши на индикатор выполнения проекта (находится в поле «Статус») и в появившемся меню выбрать нужный статус.

Все проекты / Проекты для заказчиков / Комплексные проекты / Комплексное переоснащение цеха д... / проекта

4. Поставка оборудования



Воронов Олег



Руководитель



Сидоров Андрей



Исполнитель

Статус	Начало	Завершение
0%	План 26.06.2014 в 8:00	26.06.2014 в 17:00 🔍 12
НЕ НАЧАТ	0:00	10.06.2014 в 23:00
Реквизиты ↗ изм.	НЕ НАЧАТ	
	В РАБОТЕ	
	НА ПРОВЕРКЕ	
	ЗАВЕРШЁН	
	ОТМЕНЁН	
	ОТЛОЖЕН	
Цель/Описание		
Результат		

- В списке задач:

- можно поменять статус:

Название	Пр...	Статус	Рук	Исп
Договор на реконструкцию Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника" (пример проекта с заказчиком)		НЕ НАЧАТ		
14-2-1 14		НЕ НАЧАТ		
Задачи Объект для тестирования		В РАБОТЕ		
Решение по дискуссии "Дискуссия для тестирования" Объект для тестирования		НА ПРОВЕРКЕ		
Подготовить отчет по проекту Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника" (пример проекта с заказчиком)		ЗАВЕРШЁН		
Решить вопрос с поставкой комплектующих Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника" (пример проекта с заказчиком)		ОТЛОЖЕН		
Презентация для Иванов Иван Иванович в ООО "Спецтехника" (пример заказчика) ООО "Спецтехника" (пример заказчика)		ОТМЕНЁН		
		НЕ НАЧАТ		

- или сразу отметить задачу выполненной:

Название	Пр...	Статус	Рук	Исп
Договор на реконструкцию Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника" (пример проекта с заказчиком)		НЕ НАЧАТ		
Отметить выполнение 14		В РАБОТЕ		
Задачи Объект для тестирования		В РАБОТЕ		

Название	Пр...	Статус	Рук	Исп
Договор на реконструкцию Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника" (пример проекта с заказчиком)		ЗАВЕРШЁН		
14-2-1 14		В РАБОТЕ		
Задачи Объект для тестирования		В РАБОТЕ		

Автоматическая смена статуса

В зависимости от фактических дат система проставит статус автоматически:

1. «В работе», если проставлена фактическая дата начала;
2. «На проверке», если Исполнитель проставил фактическую дату окончания, при этом Руководитель и Исполнитель разные;
3. «Завершен», если Исполнитель проставил фактическую дату окончания, а Руководитель и Исполнитель одинаковые.

См. [подробно о работе с объектами](#).

[Вернуться к предыдущему блоку](#)

[Перейти к следующему блоку](#)

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - **Wiki [3.x]**

Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/users/1_everyday_work/2_4?rev=1562319138

Last update: **05.07.2019 09:32**

