


# Содержание







# Как создать проект в ADVANTA

Для построения [дерева проектов](#) в ADVANTA есть [несколько инструментов](#). Но [одни инструменты](#) более удобны для одних операций, а [другие заточены](#) под другие.

Если речь не идёт об [импорте проекта в ADVANTA](#), а создании нового проекта с нуля, то воспользуйтесь предложенным ниже путём.

| #   |   | Что сделать  | Как это сделать  |
|-----|---|--|--|
| 1   |    | Создать новый проект в <a href="#">дереве проектов</a> .   | <p><i>Обязательное условие: как минимум одна директория уже должна быть создана в дереве проектов.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Горизонтальное меню → Дерево проектов</li> <li>Зайти в объект, который будет родительским для нового проекта. → Внизу карточки в «Иерархической структуре» Добавить.</li> </ol> <p><i>Хозяйке на заметку: проект можно <a href="#">развернуть из шаблона</a>. Шаблоны <a href="#">создаёт и редактирует</a> администратор системы.</i></p> |
| 2   |  | <p><b>Создать иерархическую структуру проекта в диаграмме Ганта:</b></p> <p>Зайти на страницу только что созданного проекта → меню <a href="#">наверху слева</a> → Гант.</p> |  |
| 2.1 |  | <a href="#">создать всю иерархию задач проекта</a>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Клик на проект → В панели инструментов «Добавить элемент с типом».</li> <li>Выстроить <a href="#">иерархию объектов относительно друг друга</a> внутри проекта.</li> <li>Обязательно <b>сохранить</b> изменения!</li> </ol>   |
| 2.2 |  | <a href="#">фиксированные ограничения + длительность задач + зависимости между задачами</a>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Указать <a href="#">плановые даты</a> начала/окончания в диаграмме Ганта.</li> <li>Указать <a href="#">длительность</a> каждой задачи.</li> <li><a href="#">Настроить зависимости</a> между работами.</li> <li>При необходимости <a href="#">зафиксировать трудозатраты</a>.</li> </ol> <p>4. Обязательно <b>сохранить</b> изменения! Так появятся первые данные по срокам проекта.</p>   |
| 2.3 |  | утвердить <a href="#">базовый план</a> <sup>1)</sup>   | Когда сроки определены, сохраните базовый план проекта. Количество базовых планов не ограничено, поэтому можно запомнить даже самый первый, черновой вариант для дальнейшего сопоставления и аналитики.  |

| #   |   | Что сделать   | Как это сделать  |
|-----|---|---|--|
|     |    | <b>Добавить документы проекта и описание задач:</b>       |  |
| 3.1 |    | создать <b>список задач</b> , чтобы быстро описать задачи | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. На рабочем столе наверху слева → Списки → Создать список.</li> <li>2. Поставьте чек-бокс «Обновлять задачи списка автоматически» и создайте новый список.</li> <li>3. Отберите по родительскому объекту нужные вам задачи – которые вы только что создали в Ганте.</li> <li>4. <b>Настройте в списке отображение реквизитов.</b></li> <li>5. На одном экране внесите текстовое описание задач.</li> <li>6. Если список больше не нужен, его можно удалить. На содержимое проекта это не повлияет.</li> </ol> |
| 3.2 |   | прикрепить документы к проекту                            | Зайти в проект или в конкретные узлы проекта, задачи → слева в меню на карточке проекта/задачи « <b>Документы</b> » → <b>Добавьте здесь необходимые документы.</b>   |
| 4   |  | назначить в <b>диаграмме Ганта исполнителей и ресурсы</b> | У всех задач, которые вы создаёте, руководитель и исполнитель по умолчанию – это вы. <b>Выберите нужных исполнителей и ресурсы</b> (людей, которые будут также принимать участие в работе над задачей). <b>Сохраните</b> изменения!  |

1)  
Если ваш бизнес-процесс подразумевает сохранение и работу с базовыми планами проекта.

From: <https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link: [https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/users/project/how\\_to\\_do?rev=1565946559](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/users/project/how_to_do?rev=1565946559)

Last update: 16.08.2019 09:09

