

Содержание

- 1. Документы проекта** 3
- 2. Анализ и согласование документов** 3
- 3. Выполнение и приёмка работ** 4
- 4. Дискуссии** 4
- 5. Актуализация оперативного плана** 4
- 6. Базовый план Δ Оперативный план** 5
- 7. Завершение проекта** 5

~~DISCUSSION|Задайте вопрос или оставьте отзыв~~

Работа над проектом



1. Документы проекта

[1.1 Как добавить документ к проекту](#)

[1.2 Версии документов](#)

[1.3 Контрольный документ](#)



2. Анализ и согласование документов

[2.1 Согласование документов](#)

[2.2 Согласование описания проекта](#)



3. Выполнение и приёмка работ

[3.1 Смена статуса](#)

[3.2 Запись статуса в справочник](#)

[3.3 % выполнения](#)


[3.4 Приёмка работ руководителем](#)



4. Дискуссии

[4.1 Обсуждение проекта и его задач](#)

[4.2 Поручения и задачи из дискуссий](#)



5. Актуализация оперативного плана

[5.1 Вехи \(контрольные точки\)](#)

[5.2 Как поменять тип объекта](#)

[5.3 Пересчёт оперативного плана](#)

[5.4 Экспорт диаграммы Ганта](#)



6. Базовый план Δ Оперативный план

6.1 Базовый план

6.2 Отклонение от БП на диаграмме Ганта

finish!
✓

7. Завершение проекта

7.1 Статус проекта

7.2 Контрольные документы

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/users/project/management?rev=1562325791>

Last update: **05.07.2019 11:23**

