30.11.2025 18:06 1/5 Работа над проектом

Содержание

1. Документы проекта	3
2. Анализ и согласование документов	3
3. Выполнение и приёмка работ	4
4. Дискуссии	4
5. Актуализация оперативного плана	
6. Базовый план 🛆 Оперативный план	5
7. Завершение проекта	5

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 30.11.2025 18:06

~~DISCUSSION|Задайте вопрос или оставьте отзыв~~

Работа над проектом



1. Документы проекта

- 1.1 Как добавить документ к проекту
- 1.2 Версии документов
- 1.3 Контрольный документ



2. Анализ и согласование документов

- 2.1 Согласование документов
- 2.2 Согласование описания проекта




3. Выполнение и приёмка работ

- 3.1 Смена статуса
- 3.2 Запись статуса в справочник
- 3.3 % выполнения
- 3.4 Приёмка работ руководителем



4. Дискуссии

- 4.1 Обсуждение проекта и его задач
- 4.2 Поручения и задачи из дискуссий



5. Актуализация оперативного плана

- 5.1 Вехи (контрольные точки)
- 5.2 Как поменять тип объекта
- 5.3 Пересчёт оперативного плана
- 5.4 Экспорт диаграммы Ганта


https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 30.11.2025 18:06

30.11.2025 18:06 5/5 Работа над проектом



6. Базовый план 🛆 Оперативный план

- 6.1 Базовый план
- 6.2 Отклонение от БП на диаграмме Ганта



7. Завершение проекта

- 7.1 Статус проекта
- 7.2 Контрольные документы

From:

https://wiki.a2nta.ru/ - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/users/project/management?rev=1562325791

Last update: **05.07.2019 11:23**

