

# Содержание

|  |   |
|--|---|
| <b>1. Документы проекта</b> .....                | 3 |
| <b>2. Анализ и согласование документов</b> ..... | 3 |
| <b>3. Выполнение и приёмка работ</b> .....       | 4 |
| <b>4. Дискуссии</b> .....                        | 4 |
| <b>5. Актуализация оперативного плана</b> .....  | 4 |
| <b>6. Базовый план Δ Оперативный план</b> .....  | 5 |
| <b>7. Завершение проекта</b> .....               | 5 |



~~DISCUSSION|Задайте вопрос или оставьте отзыв~~

# Работа над проектом

---



## 1. Документы проекта

---

[1.1 Как добавить документ к проекту](#)

[1.2 Версии документов](#)

[1.3 Контрольный документ](#)



## 2. Анализ и согласование документов

---

[2.1 Согласование документов](#)

[2.2 Согласование описания проекта](#)

---



## 3. Выполнение и приёмка работ

---

[3.1 Смена статуса](#)

[3.2 Запись статуса в справочник](#)

[3.3 % выполнения](#)

[3.4 Приёмка работ руководителем](#)




## 4. Дискуссии

---

[4.1 Обсуждение проекта и его задач](#)

[4.2 Поручения и задачи из дискуссий](#)



## 5. Актуализация оперативного плана

---

[5.1 Вехи \(контрольные точки\)](#)

[5.2 Как поменять тип объекта](#)

[5.3 Пересчёт оперативного плана](#)

[5.4 Экспорт диаграммы Ганта](#)



## 6. Базовый план Δ Оперативный план

---

6.1 Базовый план

6.2 Отклонение от БП на диаграмме Ганта

---

finish!  
✓

## 7. Завершение проекта

---

7.1 Статус проекта

7.2 Контрольные документы

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/users/project/management?rev=1563298694>

Last update: **16.07.2019 17:38**

