

Содержание

Проблемы 3

В37 Управление поручениями и протоколами, накопительный протокол

БП, через тсл

Проблемы

1. Потеря критически важных решений:
 - a. 40% поручений, принятых на совещаниях, не доходят до исполнения из-за отсутствия системы контроля.
 - b. Решения теряются при передаче между уровнями управления и участниками проекта.
 - c. Нет механизма автоматического напоминания об ответственных за выполнение поручений.
2. Отсутствие единого информационного поля:
 - a. Решения разбросаны по почте, личным заметкам и разным системам.
 - b. Невозможно быстро найти историю решений и поручений по проекту.
3. Срыв сроков из-за отсутствия контроля:
 - a. Нет системы отслеживания статусов поручений, что приводит к несвоевременному реагированию на задержки.
 - b. Отсутствие напоминаний о приближающихся сроках выполнения поручений.
4. Неэффективное использование рабочего времени:
 - a. До 30% рабочего времени уходит на поиск информации по прошлым решениям и уточнение статусов поручений.
 - b. Много времени тратится на ручное оформление протоколов совещаний и отчетов.
 - c. Нет возможности быстро подготовить информацию для руководства на основе исторических данных.

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/communications/protocols/cumulative_protocol?rev=1760610328

Last update: 16.10.2025 10:25

