

# Содержание

**Обратная связь** ..... 4



## 2.1. Связь проектов со стратегией и целями

| Возможность   | Функционал доступен из коробки | Решается настройкой | Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы |
|---|--------------------------------|---------------------|--|
| Возможность создания иерархической структуры стратегических и тактических целей с детализацией на конкретные задачи и подзадачи                                     |                                |                     |  |
| Возможность связывать стратегии и цели непосредственно с проектом или дочерними элементами проекта  |                                |                     |  |
| Возможность связывать стратегию с проработанными целями   |                                |                     |  |
| Возможность регистрации планового бюджета на достижение цели и внесения данных о фактически понесенных затратах   |                                |                     |  |
| Возможность загрузки финансовых данных из Excel   |                                |                     |  |
| Возможность формирования сводных отчетов о выполнении целей, включающих информацию о статусе, прогрессе, сроках, ответственных и финансовых показателях (план/факт) |                                |                     |  |
| В системе предусмотрено <b>назначение ответственного исполнителя</b> на каждую цель и задачу  |                                |                     |  |
| Возможность установки и контроля статусов выполнения целей (например, «Не начат», «В работе», «Завершён»)   |                                |                     |  |
| Возможность планирования и контроля сроков выполнения путем указания и визуализации плановых дат окончания  |                                |                     |  |
| Возможность автоматического расчета отклонений (факт от плана) для оперативного финансового контроля  |                                |                     |  |
| В системе предусмотрено <b>автоматическое вычисление и наглядное отображение процента выполнения каждой цели</b> (как в целом, так и по отдельным задачам)          |                                |                     |  |

| Возможность  | Функционал доступен из коробки | Решается настройкой | Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы |
|--|--------------------------------|---------------------|--|
| <b>Возможность</b> отслеживать динамику достижения всех целей компании на основе дашборда, позволяющего наглядно увидеть: <ul style="list-style-type: none"><li>• Общий процент выполнения стратегических целей компании</li><li>• Динамику выполнения стратегии во времени с отображением ключевых временных точек</li><li>• Анализ вклада каждого департамента в общую стратегию</li><li>• Плановое и фактическое финансирование в разрезе каждого департамента</li><li>• Процент освоения выделенных финансовых средств</li></ul> |                                |                     |  |
| <b>Возможность</b> управления программами проектов по методу синхронизации проектов по контрольным рубежам   |                                |                     |  |

## Обратная связь

\*\*Узнайте о возможностях платформы и выберите лучшее решение на базе ADVANTA\*\*

[Хочу так же](#)

From: <https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link: [https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/portfolio\\_management/project\\_connection?rev=1760098155](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/portfolio_management/project_connection?rev=1760098155)

Last update: 10.10.2025 12:09

