

# Содержание



## 2.3. Управление проектными рисками (портфельный уровень)

Возможность	Функционал доступен из коробки	Решается настройкой	Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы
Возможность централизованного учета рисков внутри проекта с фиксацией всей значимой информации о них: - Статус - Ключевые даты - Ответственные Исполнители - Жизненный цикл			
<b>Возможность</b> использования предустановленных шаблонов перечней потенциальных рисков, что позволяет быстро инициализировать процесс управления рисками для различных типов проектов			
<b>Возможность</b> применения типовых, шаблонизированных планов реагирования и иерархических структур работ для ликвидации рисков			
Возможность гибкой категоризации рисков по широкому спектру показателей для их качественной и количественной оценки			
Возможность установления связей между учтенными рисками и конкретными работами в рамках проекта			
Возможность анализа и просмотра всей информации о рисках, а также их агрегированного влияния на проект через настраиваемые отчеты, дашборды			
<b>Возможность</b> учета влияния рисков на финансовые показатели проекта: NPV, IRR и срок окупаемости			

From:  
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:  
[https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/portfolio\\_management/risk\\_management?rev=1759747946](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/portfolio_management/risk_management?rev=1759747946)

Last update: 06.10.2025 10:52

