

# Содержание

**Обратная связь** ..... 3



## 2.3. Управление проектными рисками (портфельный уровень)

Возможность	Функционал доступен из коробки	Решается настройкой	Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы
<p><b>Возможность</b> централизованного учета рисков внутри проекта с фиксацией всей значимой информации о них:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Статус</li> <li>• Ключевые даты</li> <li>• Ответственные Исполнители</li> <li>• Жизненный цикл</li> </ul>			
<p><b>Возможность</b> использования предустановленных шаблонов перечней потенциальных рисков, что позволяет быстро инициализировать процесс управления рисками для различных типов проектов</p>			
<p><b>Возможность</b> применения типовых, шаблонизированных планов реагирования и иерархических структур работ для ликвидации рисков</p>			
<p><b>Возможность</b> гибкой категоризации рисков по широкому спектру показателей для их качественной и количественной оценки</p>			
<p><b>Возможность</b> установления связей между учтенными рисками и конкретными работами в рамках проекта</p>			
<p>Возможность анализа и просмотра всей информации о рисках, а также их агрегированного влияния на проект через настраиваемые <b>отчеты, дашборды</b></p>			
<p><b>Возможность</b> учета влияния рисков на финансовые показатели проекта: NPV, IRR и срок окупаемости</p>			

### Обратная связь

\*\*Узнайте о возможностях платформы и выберите лучшее решение на базе ADVANTA\*\*

[Хочу так же](#)

From:  
<https://wiki.a2nta.ru/> - **Wiki [3.x]**

Permanent link:  
[https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/portfolio\\_management/risk\\_management?rev=1760428834](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/portfolio_management/risk_management?rev=1760428834)

Last update: **14.10.2025 08:00**

