

Содержание

| | |
|--|---|
| Проблемы | 3 |
| Выгоды | 3 |
| Назначение | 3 |
| Компоненты решения | 3 |
| Автоматизируемые функции и процессы | 3 |
| Техническая реализация | 3 |
| Описание и иллюстрации | 4 |

F03 Автоматизация фиксации ставки ресурса (в руб.) на уровне проекта

Финансовый контур, через тсл

Проблемы

1. Потери на подготовке расчётов ФОТ: ошибки и высокая трудоемкость расчетов.
2. В ИСУП нет сценария фиксации ставки сотрудника на уровне проекта для расчета ФОТ.

Выгоды

1. Сокращение трудозатрат на подготовку расчетов ФОТ за счёт автоматизации записи ставок.
2. Сокращение ошибок в расчётах ФОТ.

Назначение

Автоматизировать добавление ставок ресурсов в [карточку проекта](#), чтобы рассчитать ФОТ проекта.

Компоненты решения

- Настройки ИСУП: справочник ставок, справочник для записи ставок в проектах
- Триггер

Автоматизируемые функции и процессы

- Определение бюджета

Суть решения заключается в том, что при назначении пользователя в качестве ресурса по одной из задач проекта создается запись о ставке ресурса в [карточке проекта](#).

Техническая реализация

1. Модуль триггеров.
2. Настройки на стороне ADVANTA (общий справочник ставок ресурсов, из которого триггер будет забирать ставку и передавать ее назначенному ресурсу в проект, справочник ставок ресурсов на уровне проекта с созданными атрибутами).
3. ТЗ на триггер и разработанный код.

Суть решения заключается в том, что при назначении пользователя в качестве ресурса по одной из задач проекта, триггер создает запись в справочнике «Ресурсы проекта», где обязательными полями являются:

- реквизит-классификатор по пользователям «ФИО ресурса» (выбирает ФИО ресурса из перечня пользователей Системы с лицензией);
- числовой реквизит «Ставка руб./час.» (переносит в данный реквизит значение ставки, которая соответствует выбранному пользователю из общего справочника ставок).

Могут быть предусмотрены и другие реквизиты в зависимости от специфики требований.

Описание и иллюстрации

При добавлении руководителем проекта новых ресурсов в проект система автоматически вносит их в соответствующий справочник и фиксирует действующую ставку. На основании этих данных формируется и корректируется бюджет проекта.

The screenshot displays the ADVANTA project management system interface. The main dashboard for the project 'Организация мобильной VPN' includes the following data:

- Статус:** 42% (В РАБОТЕ)
- Бюджет проекта (план):** 14 950 000,00 руб. (Факт: 4 880 000,00 руб.)
- Рейтинг проекта:** 2,35
- Целевой уровень цифровизации БП:** 76% (Текущий уровень: 80%)
- Трудозатраты (план):** 1 952 ч/ч (Факт: 887 ч/ч)
- Начало/Завершение:** План (04.09.2023 / 02.06.2025), Факт (02.11.2018 / 02.06.2025)

The right sidebar contains a navigation menu for 'Проект цифровизации', with 'Ресурсы проекта (...)' highlighted by a red box and a red arrow pointing to it from the main dashboard area.

Все проекты / Портфель проектов цифровизации

Организация мобильной VPN

Ресурсы проекта [открыть фильтр](#) [загрузить из excel](#)

[+](#) Добавить Отмеченные записи: [Удалить](#) [Выполнить](#) [Развернуть во весь экран](#)

| <input type="checkbox"/> | | | ФИО ресурса | Ставка, руб./час | Роль | Дата фиксации ставки на проекте |
|--------------------------|--|--|-------------------------|------------------|-------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | | | Воронов editedFirstName | 3 500 | Куратор | 20.01.2025 |
| <input type="checkbox"/> | | | Воробьев Андрей | 1 700 | Тестировщик | 20.01.2025 |
| <input type="checkbox"/> | | | Васильев Денис | 1 500 | Исполнитель | 20.01.2025 |

Проект цифровизации

- ★ Главная
- Гант
- Дискуссии (...)
- Документы (...)
- Согласования (...)
- Участники (...)
- Формы (...)
- Отчеты (8)
 - Отчет о статусе (...)
 - Запросы к ИИ (0)
 - Учет времени (...)
 - Показатели проектов цифровизации (план) (...)
 - Ресурсы проекта (...)**
 - Бюджет (...)

Если Вам интересно подробнее узнать о возможностях платформы и решений на базе ADVANTA,

то Вы можете связаться с нами:

[Запросить демоверсию](#)

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/projects_and_tasks/planning/fixed_rate?rev=1764022059

Last update: 24.11.2025 22:07

