

Содержание

Проблемы 3

Выгоды 3

Назначение 3

Компоненты решения 3

Автоматизируемые функции и процессы 3

Описание и иллюстрации 3

B24 Запись в карточку задачи сведений о предшественниках и последователях

БП, через тсл

Проблемы

1. Трудоемкость управления проектами.
2. Отсутствие понимания последовательности работ, как следствие работы выполняются не те и не в том порядке.

Выгоды

- Сокращение времени исполнителей на получение информации о последовательности работ по проекту.

Назначение

- Сокращение трудозатрат исполнителей на работу с задачами проекта за счёт вывода в карточку задачи на главную страницу сведений о задачах, являющихся предшественниками и последователями.

Компоненты решения

- Настройки ИСУП
- Триггер
- Реквизиты к карточке объекта для записи ссылки на задачу-предшественник.
- Триггер

Автоматизируемые функции и процессы

- Улучшение интерфейса карточки задачи

Описание и иллюстрации

Схема процесса:



Описание процесса:

1. Руководитель проекта на этапе планирования проекта определяет предшественников и последователей (в диаграмме Ганта).
2. Исполнитель получает данные о предшественниках и последователях в автоматическом режиме на карточке задачи.

Ханчич Александр

Руководитель ресурсов

Гребнева Ольга

Ресурс

6.1.1. Форма 2.0.0. Комплектование ВС заморожена

Статус

100%

ЗАВЕРШЁН

Начало

Завершение

План	17.06.2024 в 9:00	17.06.2024 в 9:00	36
Факт	19.08.2024 в 17:42	19.08.2024 в 17:42	81
БП	26.04.2024 в 9:00	26.04.2024 в 9:00	

Реквизиты

изменить

Номер в структуре

6.1.1

Описание

Результат

Результат (файл)

Создать

Взаимосвязи по Ганту

Предшественник(и):

- Утверждены три отчетные формы для настройки в ИСУП ADVANTA ПАО "Яковлев" и ИСУП ADVANTA Кооперация ГАТ Статус: Завершён Дата завершения: 26.04.2024 Ответственный: Анастасия Лихачева
- Выполнена настройка архитектуры для ведения и заполнения данных для отчетных форм в ИСУП ADVANTA ПАО "Яковлев" и Кооперация ГАТ Статус: Завершён Дата завершения: 17.06.2024 Ответственный: Анастасия Лихачева

Последователь(и):

- Настройка Linq запроса для формирования отчета "2.0.0 Комплектование ВС" Статус: Завершён Дата завершения: 20.06.2024 Ответственный: Анастасия Лихачева

Если Вам интересно подробнее узнать о возможностях платформы и решений на базе ADVANTA,

то Вы можете связаться с нами:

[Запросить демоверсию](#)

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/projects_and_tasks/planning/predecessors_and_followers

Last update: **09.10.2025 08:10**

