

Содержание

3. Управление проектами и задачами

- 3.1. Создание проекта и структура работ (ИСР)
- 3.2. Планирование сроков (Гант, вехи, зависимости)
- 3.3. Управление задачами и подзадачами
- 3.4. Управление изменениями (запросы на изменение)
- 3.5. Мероприятия (встречи) и поручения

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - **Wiki [3.x]**

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/projects_and_tasks/start

Last update: **03.10.2025 06:42**

