

Содержание

3. Управление проектами и задачами

3.1. Создание проекта и структура работ (ИСР)

3.2. Планирование сроков (Гант, вехи, зависимости)

3.3. Управление задачами и подзадачами

3.4. Управление изменениями (запросы на изменение)

3.5. Мероприятия (встречи) и поручения

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/projects_and_tasks/start?rev=1756117899

Last update: **25.08.2025 10:31**

