

Содержание

Проблемы

Выгоды

Назначение

Компоненты решения

Особенности

Автоматизируемые функции и процессы

Описание и иллюстрации

Обратная связь

3

3

3

3

4

4

4

5

B28 Дашборд с мета данными

БП, через тсл

Проблемы

1. Отсутствие прозрачности истории изменений по проекту
2. Нет возможности быстро понять, кто, когда и какие изменения вносил в проект.
3. Невозможно быстро понять, в какое время и кем были внесены изменения в проект.
4. Отсутствие связи между текущим состоянием проекта и историей пользовательских действий.
5. Сложность проверки
6. Для проверки изменений требуется ручной сбор данных из разных источников, что занимает много времени.
7. Для выгрузки логов системы необходимо привлечение Администратора.

Выгоды

1. Видимость истории проекта
2. Возможность быстро увидеть последние изменения, внесенные в проект, с указанием автора, времени и типа операции.
3. Просмотр последних действий пользователей в хронологическом порядке для понимания внесенных изменений в проектах.
4. Доступность логов любым пользователям, у которых есть доступ к ДБ.
5. Автоматизация отчетности
6. Готовый дашборд по истории проекта за 1 клик вместо работы с разрозненными источниками и сбору информации.

Назначение

Дашборд с метаданными предназначен для обеспечения полной прозрачности истории пользовательских действий по проекту для РП и проектных офисов. Он позволяет:

- Отслеживать последние изменения, внесенные в проект, с указанием автора, времени и типа операции.
- Анализировать цепочку решений и действий, приведших к текущему состоянию проекта.
- Упрощать отчетность за счет отображения и структурирования логов событий в дашборде.

Компоненты решения

- Дашборд реестра проектов с метаданными
- Централизованный интерфейс для просмотра всех проектов с отображением последних действий пользователей.
- Возможность перехода от общего реестра к детальному просмотру истории изменений

по конкретному проекту.

Особенности

- Хронология событий - все действия пользователей фиксируются в хронологическом порядке.
- Возможность определять события и пользователей, которые необходимо отображать в дашборде.
- Возможность фильтрации данных - возможность просмотра действий по датам, авторам и типам операций.
- Прозрачность ответственности - четкое отображение, кто, когда и что изменил в проекте.
- Возможность выгрузки в Excel - возможность экспорта данных из дашборда.

Автоматизируемые функции и процессы

- Отображение истории пользовательских действий по проектам в дашборде.

Описание и иллюстрации

1. В дашборд можно выводить последние события по проекту:

Дашборд по проекту с мета данными

3. Реестр проектов

Ссылка

Мета данные за последний месяц

События

Автор

Время

Карточка

Гит

Документы

Процедуры

Участники

Отчет КТ проекта

Шуратова Ольга (изменения) статус Тестирован КТ Приказ о запуске участка на На проверку

Шуратова Ольга

31.07.2025 10:06

Выгрузка всего реестра проектов

Группировка

Реквизиты

Рабочая группа

Текущее состояние

Последняя итерация процедуры

Структура

Состав работ

Орг. Холдинг

ID

Код

Проект

Цель

Куратор

ИП

Процедура

Состояние

N

Название

Статус соглас.

Время соглас.

Препараты крови

Получение, уклад, Пром. (Стой мод. реестр участ. Рамс

Общий реестр проектов с выводом ключевых реквизитов карточки проекта. При выборе проекта из таблицы пересчитываются остальные виджеты

Иванова Марина

Инициация

3. Проект реализуется

1. Инициация, Препараты, кровь, мод. реестр, Томок

Заверш. вкл

20.12.23

Выгрузка выбранного проекта

Реквизиты

Текущее состояние

Данные о процедурах

Документы

Проект

Процедура

Состояние

N

Название

Статус соглас.

Начало

Завершение

Вход

Выход

Приказ ГД

Протокол ПК

Проектные формы

Препараты крови: Модернизация производства: Томок

Инициация

2. Проект реализуется

Заверш. вкл

12.10.2022

15.11.2022

Рассмотрение вопроса оспаривания проекта

Проект реализуется

Нет

Нет

Нет

Препараты крови: Модернизация производства: Томок

Инициация

2. Проект реализуется

Заверш. вкл

20.12.2023

20.12.2023

Рассмотрение вопроса изменения проекта в ходе реализации

Проект реализуется

Нет

Нет

Нет

ADVANTA


Вывод последних событий по проекту. С указанием автора и времени

Список всех процедур изменения, которые были запущены по проекту

2. В дашборд можно выводить все события за конкретный интервал.

Важно: ограничивать временной интервал системного протокола до разумных пределов (последняя неделя, 2 недели, месяц).

Дашборд по проекту с мета данными



ADVANTA

Обратная связь

Узнайте о возможностях платформы и выберите лучшее решение на базе ADVANTA

Хочу так же

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/reporting/dashboards/meta_data

Last update: 05.12.2025 10:33

