

Содержание

Обратная связь 4

8.1. Дашборды и показатели

Возможность	Функционал доступен из коробки	Решается настройкой	Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы
Дашборды для руководителей. Дашборды, содержащие ключевые показатели проектов и портфеля проектов. Дашборды отображают информацию в виде графиков, диаграмм, таблиц и индикаторов для визуального восприятия состояния проектов. Настройка отображаемых показателей в Дашборде, определение проектов для анализа данных			
Дашборд по ключевые показатели эффективности (KPI) РП. Предустановленные KPI для оценки эффективности управления проектами: соблюдение сроков, отклонение бюджета, процент завершения. Показатели отображаются в виде индикаторов с цветовой индикацией (зеленый/желтый/красный) для быстрой оценки состояния проекта			
Виджеты на карточке проекта . Предустановленные виджеты, отображающие ключевые показатели проекта непосредственно на карточке проекта: статус, сроки, отклонение сроков, % выполнения проекта			
Настраиваемые виджеты на карточке проекта . Виджеты, отображающие ключевые показатели проекта непосредственно на карточке проекта: текущий статус, бюджет и отклонение бюджета, загрузка ресурсов.			
Превью карточки проекта . Возможность выводить ключевые показатели проекта в виде таблицы, диаграммы на карточке проекта			
Портфельный анализ проектов . Дашборды для анализа портфеля проектов с возможностью фильтрации по различным критериям: статус проекта, приоритет, тип проекта, ответственный, сроки, бюджет. Возможность сравнения проектов по ключевым показателям эффективности.			
Анализ загрузки ресурсов . Дашборды для визуализации загрузки ресурсов на уровне проекта и портфеля проектов. Отображение данных в виде гистограмм, диаграмм для быстрой оценки перегрузки или простоя ресурсов. Настройка периодов анализа загрузки			

Возможность	Функционал доступен из коробки	Решается настройкой	Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы
<p>Финансовый анализ проектов.</p> <p>Дашборды для анализа финансовых показателей проектов:</p> <p>бюджет/фактические затраты, отклонение бюджета.</p> <p>Настройка финансовых показателей, определение периодов анализа</p>			
<p>Анализ контрольных точек.</p> <p>Дашборды для мониторинга контрольных точек проектов:</p> <p>плановые и фактические даты, процент завершения, отклонение сроков.</p> <p>Возможность фильтрации по статусу контрольных точек (вовремя, с просрочкой, завершено)</p>			
<p>Анализ рисков проектов.</p> <p>Дашборды для отображения рисков проектов:</p> <p>количество активных рисков, уровень риска, меры по снижению рисков.</p> <p>Возможность фильтрации по типу риска, вероятности и воздействию.</p>			
<p>Анализ исполнения задач.</p> <p>Дашборды для мониторинга выполнения задач проекта:</p> <p>процент завершения, отклонение сроков</p>			
<p>OLAP-кубы</p> <p>Встроенная поддержка OLAP-кубов для агрегации данных по проектам, задачам, ресурсам и финансам.</p> <p>Возможность построения аналитических отчетов с использованием данных из OLAP-кубов.</p> <p>Вывод данных из куба на карточку проекта</p>			
<p>Возможность перехода из дашборда непосредственно к деталям проекта или задачи</p>			
<p>Возможность экспорта данных с дашбордов в форматах Excel и PDF</p>			

Обратная связь

****Узнайте о возможностях платформы и выберите лучшее решение на базе ADVANTA****

[Хочу так же](#)

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/reporting/dashboards?rev=1759832855>

Last update: **07.10.2025 10:27**

