

# Содержание

**Обратная связь** ..... 4



## 8.1. Дашборды и показатели

Возможность	Функционал доступен из коробки	Решается настройкой	Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы
<p><a href="#">Дашборды</a> для руководителей</p> <p>Дашборды, содержащие ключевые показатели проектов и портфеля проектов.</p> <p>Дашборды отображают информацию в виде графиков, диаграмм, таблиц и индикаторов для визуального восприятия состояния проектов.</p> <p>Настройка отображаемых показателей в Дашборде, определение проектов для анализа данных</p>			
<p><a href="#">Дашборд</a> по ключевые показатели эффективности (КРІ) РП</p> <p>Предустановленные КРІ для оценки эффективности управления проектами: соблюдение сроков, отклонение бюджета, процент завершения. Показатели отображаются в виде индикаторов с цветовой индикацией (зеленый/желтый/красный) для быстрой оценки состояния проекта</p>			
<p><a href="#">Виджеты на карточке проекта</a></p> <p>Предустановленные виджеты, отображающие ключевые показатели проекта непосредственно на карточке проекта: статус, сроки, отклонение сроков, % выполнения проекта</p>			
<p><a href="#">Настраиваемые виджеты на карточке проекта</a></p> <p>Виджеты, отображающие ключевые показатели проекта непосредственно на карточке проекта: текущий статус, бюджет и отклонение бюджета, загрузка ресурсов.</p>			
<p><a href="#">Превью карточки проекта</a></p> <p>Возможность выводить ключевые показатели проекта в виде таблицы, диаграммы на карточке проекта</p>			
<p><a href="#">Портфельный анализ проектов</a></p> <p>Дашборды для анализа портфеля проектов с возможностью фильтрации по различным критериям: статус проекта, приоритет, тип проекта, ответственный, сроки, бюджет. Возможность сравнения проектов по ключевым показателям эффективности.</p>			

Возможность	Функционал доступен из коробки	Решается настройкой	Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы
<p><a href="#">Анализ загрузки ресурсов</a>                      Дашборды для визуализации загрузки ресурсов на уровне проекта и портфеля проектов.                      Отображение данных в виде гистограмм, диаграмм для быстрой оценки перегрузки или простоя ресурсов.                      Настройка периодов анализа загрузки</p>			
<p>Финансовый анализ проектов                      Дашборды для анализа финансовых показателей проектов: бюджет/фактические затраты, отклонение бюджета.                      Настройка финансовых показателей, определение периодов анализа.</p>			
<p>Анализ контрольных точек                      Дашборды для мониторинга контрольных точек проектов: плановые и фактические даты, процент завершения, отклонение сроков.                      Возможность фильтрации по статусу контрольных точек (вовремя, с просрочкой, завершено).</p>			
<p>Анализ рисков проектов                      Дашборды для отображения рисков проектов: количество активных рисков, уровень риска, меры по снижению рисков.                      Возможность фильтрации по типу риска, вероятности и воздействию.</p>			
<p>Анализ исполнения задач                      Дашборды для мониторинга выполнения задач проекта: процент завершения, отклонение сроков.</p>			
<p>OLAP-кубы  <a href="#">Встроенная поддержка OLAP-кубов для агрегации данных по проектам, задачам, ресурсам и финансам.</a>  <a href="#">Возможность построения аналитических отчетов с использованием данных из OLAP-кубов.</a>  <a href="#">Вывод данных из куба на карточку проекта</a></p>			
<p>Возможность перехода из дашборда непосредственно к деталям проекта или задачи</p>			
<p><a href="#">Возможность экспорта данных с дашбордов в форматах Excel и PDF</a></p>			

## Обратная связь

\*\*Узнайте о возможностях платформы и подберите лучшее решение на базе ADVANTA\*\*

[Хочу так же](#)

From:  
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:  
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/reporting/dashboards?rev=1761545396>

Last update: **27.10.2025 06:09**

