

Содержание

Обратная связь 3

8.3. Мониторинг сроков и прогресса проектов

Возможность	Функционал доступен из коробки	Решается настройкой	Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы
Мониторинг сроков проекта Возможность отслеживания соблюдения плановых сроков проекта и задач. Автоматическое выявление отклонений от утвержденного плана. Отображение информации о сроках в виде цветовой индикации (зеленый/желтый/красный) для быстрой оценки состояния проекта.			
Отображение прогресса проекта Возможность визуализации прогресса выполнения проекта. Автоматический расчет процента завершения проекта на основании % завершения нижестоящих задач с учетом их длительности.			
Контрольные точки проекта Возможность планирования и мониторинга контрольных точек проекта. Автоматическое выявление отклонений от утвержденных дат контрольных точек или просроченных контрольных точек.			
Сравнение оперативного и базового плана Возможность сравнения оперативного плана с базовым планом по срокам. Отображение отклонений в виде цветовой индикации и численных значений.			
Сравнение оперативного и базового плана Возможность выбора версий Базового плана (не более трёх) для сравнения.			
Настройка правил отклонения от базового плана, определение правил цветовой индикации			
Анализ отклонений по срокам Автоматический расчет отклонений по срокам проекта и задач. Отображение отклонений в виде графиков и таблиц.			

Обратная связь

****Узнайте о возможностях платформы и выберите лучшее решение на базе ADVANTA****

[Хочу так же](#)

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/reporting/deadline_monitoring

Last update: **27.10.2025 08:06**

