

# Содержание

**Обратная связь** ..... 3



## 8.3. Мониторинг сроков и прогресса проектов

Возможность	Функционал доступен из коробки	Решается настройкой	Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы
<p><b>Мониторинг сроков проекта</b>            Возможность отслеживания соблюдения плановых сроков проекта и задач.            Автоматическое выявление отклонений от утвержденного плана.            Отображение информации о сроках в виде цветовой индикации (зеленый/желтый/красный) для быстрой оценки состояния проекта.</p>			
<p><b>Отображение прогресса проекта</b>            Возможность визуализации прогресса выполнения проекта.            Автоматический расчет процента завершения проекта на основании % завершения нижестоящих задач с учетом их длительности.</p>			
<p><b>Контрольные точки проекта</b>            Возможность планирования и мониторинга контрольных точек проекта.            Автоматическое выявление отклонений от утвержденных дат контрольных точек или просроченных контрольных точках.</p>			
<p><b>Сравнение оперативного и базового плана</b>            Возможность сравнения оперативного плана с базовым планом по срокам.            Отображение отклонений в виде цветовой индикации и численных значений.</p>			
<p>Сравнение оперативного и базового плана            Возможность выбора версий Базового плана (не более трёх) для сравнения.</p>			
<p>Настройка правил отклонения от базового плана, определение правил цветовой индикации</p>			
<p>Анализ отклонений по срокам            Автоматический расчет отклонений по срокам проекта и задач.            Отображение отклонений в виде графиков и таблиц.</p>			

### Обратная связь

\*\*Узнайте о возможностях платформы и подберите лучшее решение на базе ADVANTA\*\*

[Хочу так же](#)

From:  
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:  
[https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/reporting/deadline\\_monitoring](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/reporting/deadline_monitoring)

Last update: **20.01.2026 09:15**

