

## Содержание



## 8.3. Мониторинг сроков и прогресса проектов

Возможность	Функционал доступен из коробки	Решается настройкой	Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы
<p>Мониторинг сроков проекта</p> <p>Возможность отслеживания соблюдения плановых сроков проекта и задач.</p> <p>Автоматическое выявление отклонений от утвержденного плана.</p> <p>Отображение информации о сроках в виде цветовой индикации (зеленый/желтый/красный) для быстрой оценки состояния проекта.</p>			
<p>Отображение прогресса проекта</p> <p>Возможность визуализации прогресса выполнения проекта.</p> <p>Автоматический расчет процента завершения проекта на основании % завершения нижестоящих задач с учетом их длительности.</p>			
<p>Контрольные точки проекта</p> <p>Возможность планирования и мониторинга контрольных точек проекта.</p> <p>Автоматическое выявление отклонений от утвержденных дат контрольных точек или просроченных контрольных точках.</p>			
<p>Сравнение оперативного и базового плана</p> <p>Возможность сравнения оперативного плана с базовым планом по срокам.</p> <p>Отображение отклонений в виде цветовой индикации и численных значений.</p>			
<p>Сравнение оперативного и базового плана</p> <p>Возможность выбора версий Базового плана (не более трёх) для сравнения.</p>			
<p>Настройка правил отклонения от базового плана, определение правил цветовой индикации.</p>			
<p>Анализ отклонений по срокам</p> <p>Автоматический расчет отклонений по срокам проекта и задач.</p> <p>Отображение отклонений в виде графиков и таблиц.</p>			

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

[https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/reporting/deadline\\_monitoring?rev=1758700562](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/reporting/deadline_monitoring?rev=1758700562)

Last update: 24.09.2025 07:56



