

Содержание

Обратная связь 3

8.3. Мониторинг сроков и прогресса проектов

Возможность	Функционал доступен из коробки	Решается настройкой	Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы
<p>Мониторинг сроков проекта Возможность отслеживания соблюдения плановых сроков проекта и задач. Автоматическое выявление отклонений от утвержденного плана. Отображение информации о сроках в виде цветовой индикации (зеленый/желтый/красный) для быстрой оценки состояния проекта.</p>			
<p>Отображение прогресса проекта Возможность визуализации прогресса выполнения проекта. Автоматический расчет процента завершения проекта на основании % завершения нижестоящих задач с учетом их длительности.</p>			
<p>Контрольные точки проекта Возможность планирования и мониторинга контрольных точек проекта. Автоматическое выявление отклонений от утвержденных дат контрольных точек или просроченных контрольных точках.</p>			
<p>Сравнение оперативного и базового плана Возможность сравнения оперативного плана с базовым планом по срокам. Отображение отклонений в виде цветовой индикации и численных значений.</p>			
<p>Сравнение оперативного и базового плана Возможность выбора версий Базового плана (не более трёх) для сравнения.</p>			
<p>Настройка правил отклонения от базового плана, определение правил цветовой индикации</p>			
<p>Анализ отклонений по срокам Автоматический расчет отклонений по срокам проекта и задач. Отображение отклонений в виде графиков и таблиц.</p>			

Обратная связь

Узнайте о возможностях платформы и подберите лучшее решение на базе ADVANTA

[Хочу так же](#)

Last update: 27.10.2025 08:06 opportunities:reporting:deadline_monitoring https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/reporting/deadline_monitoring?rev=1761552389

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/reporting/deadline_monitoring?rev=1761552389

Last update: **27.10.2025 08:06**

