

Содержание

Обратная связь 3

4.2. Планирование загрузки ресурсов

Возможность	Функционал доступен из коробки	Решается настройкой	Решается через триггеры, скрипты, LINQ-запросы
Редактирования прогнозируемых трудозатрат Возможность редактирования прогнозируемых трудозатрат по задаче с автоматическим пересчётом загрузки ресурса			
Назначение ролевых ресурсов Назначение ролевых ресурсов на задачи проекта на стадии инициации/планирования, если неизвестен конкретный исполнитель			
Назначение ресурсов Возможность назначения пользователей на задачи в виде ресурсов в неограниченном количестве. Возможность для каждого из ресурсов задать свой % загрузки. Назначение на работы проекта как отдельного ресурса, так и целого подразделения, в котором состоят пользователи			
Согласование привлечения ресурсов на проект с непосредственным руководителем через инструмент «Согласования», «Дискуссии»			
Автоматизированный расчет продолжительности задачи с учетом доступности ресурса			
Если в карточке пользователя в разделе «Периоды недоступности» имеется запись о недоступности пользователя на текущую дату, то при выполнении процедуры назначения этого пользователя на роль исполнителя задачи отображается информация о недоступности пользователя, а также информация о заместителе, если таковой определен в карточке пользователя			
Возможность настройки различных календарей для разных объектов и планирование загрузки ресурса на задачу исходя из установленного календаря			
Сохранение базового плана по трудозатратам			

Обратная связь

Узнайте о возможностях платформы и выберите лучшее решение на базе ADVANTA

[Хочу так же](#)

Last update: 17.10.2025 12:46 opportunities:resource_management:planning https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/resource_management/planning?rev=1760705162

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/resource_management/planning?rev=1760705162

Last update: **17.10.2025 12:46**

