

Содержание

Диагностика уровня проектной зрелости с выдачей рекомендаций по его повышению	3
Диагностика бизнес-потерь ПУ с рекомендациями по улучшению	3
Обоснование необходимости развития ПУ на основе глубоко анализа завершенных проектов с подготовкой экспертного заключения (до 5-ти проектов).	3
Обратная связь	4

Диагностика проектного управления, анализ завершённых проектов с подготовкой экспертного заключения

Диагностика уровня проектной зрелости с выдачей рекомендаций по его повышению

- **Проблема:** Непонятно, на каком уровне находится проектное управление в компании и куда двигаться дальше. Нет ясного плана развития, компания теряет время, «изобретая велосипед».
- **Решение:** Независимый аудит экспертом с готовым отчётом: текущий уровень зрелости, roadmap развития КСУПД, что изменить уже сейчас, что развивать в будущем + оценка экономической выгоды от этой трансформации.
- **Выгода:** готовый план развития УП, обоснованный для руководства финансовыми результатами.

Эксперт ADVANTA сформирует отчет, где:

- определит уровень проектной зрелости компании заказчика
- даст рекомендации по трансформации УП, что сделать уже сейчас, что сделать в будущем
- опишет экономические выгоды от развития УП в компании заказчика.

Диагностика бизнес-потерь ПУ с рекомендациями по улучшению

- **Проблема:** Проекты регулярно срывают сроки и бюджет, но корневые причины потерь неизвестны, их масштаб для бизнеса не посчитан.
- **Решение:** Экспертный анализ, который переводит проектные проблемы в язык финансов: оценка потерь, поиск корневых причин и расчёт окупаемости внедрения ИСУП.
- **Выгода:** Получаете финансовое обоснование для инвестиций в ИСУП и аргументы для борьбы с ключевыми проблемами.

Эксперт ADVANTA сформирует отчет, где:

- проведет оценку влияния потерь в проектах на бизнес заказчика
- укажет корневую причину проблем и сформирует план её решения
- проведет расчет окупаемости проекта внедрения ИСУП.

Обоснование необходимости развития ПУ на основе

глубоко анализа завершённых проектов с подготовкой экспертного заключения (до 5-ти проектов).

- **Проблема:** Ошибки в проектах повторяются. Нет системного анализа причин срывов сроков и перерасхода бюджетов.
- **Решение:** Глубокий разбор экспертами ADVANTA до 5 ваших завершённых проектов для выявления «узких мест» и скрытых проблем в процессах УП.
- **Выгода:** **Превращаете опыт прошлых неудач в конкретный план улучшений. Прекращаете повторять одни и те же ошибки.**

Эксперт ADVANTA сформирует отчет на основе глубоко анализа документов по завершённым проектам (до 5-ти проектов), где:

- выявит «узкие места» в процессах УП
- определит причины потерь, срывов сроков, перерасходов бюджетов
- даст рекомендации по устранению проблем в УП.

Обратная связь

Узнайте о возможностях платформы и подберите лучшее решение на базе ADVANTA

[Хочу так же](#)

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/services/consulting/diagnostic_pm

Last update: **20.01.2026 09:26**

