## Содержание

Поддержка проектного управления в течении 1 месяца ( не более 12 ч/ч)	3
Поддержка проектного управления в течении 3х месяцев ( не более 24 ч/ч)	3

Last update: 15.10.2025 opportunities:services:consulting:pm\_sup https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/services/consulting/pm\_sup?rev=1760516012 08:13

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 29.11.2025 08:12

# Поддержка проектного управления

### Поддержка проектного управления в течении 1 месяца ( не более 12 ч/ч)

#### Формат оказания услуги:

- статус-встречи по реализации плана внедрения ПУ
- рабочие сессии по разработке процессов и документов
- участие в проектных комитетах заказчика
- консультирование по отдельным вопросам ПУ в режиме онлайн.

#### Области применения:

- разработка процессов УП, от инициации до завершения
- разработка методологии, типовых шаблонов по УП
- помощь РП в планировании и реализации проектов
- разработка форматов аналитики по УП.

# Поддержка проектного управления в течении 3х месяцев ( не более 24 ч/ч)

#### Формат оказания услуги:

- статус-встречи по реализации плана внедрения ПУ
- рабочие сессии по разработке процессов и документов
- участие в проектных комитетах заказчика
- консультирование по отдельным вопросам ПУ в режиме онлайн.

#### Области применения:

- разработка процессов УП, от инициации до завершения
- разработка методологии, типовых шаблонов по УП
- помощь РП в планировании и реализации проектов
- разработка форматов аналитики по УП.

From:

https://wiki.a2nta.ru/ - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/services/consulting/pm\_sup?rev=1760516012

Last update: **15.10.2025 08:13** 

