## Содержание

Проблем	мы	3
Выгоды		3
Buro au		2

Last update: 15.10.2025 opportunities:services:infrastructure:iti02 https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/services/infrastructure/iti02?rev=1760531022 12:23

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 29.11.2025 08:11

# ITI02 Миграция на кросс-платформенную версию ADVANTA

Инфраструктурные услуги, через тсл

### Проблемы

- 1. Импортозамещение.
- 2. Потребность в бесплатном ПО с открытым кодом.
- 3. Нет возможности приобрести лицензии на ПО для решений на базе ПО от Microsoft.
- 4. Решения на базе ПО от Microsoft потребляют больше ресурсов.

Использование ADVANTA для OC Windows Server и СУБД Microsoft SQL. Необходимо выполнить меры по импортозамещению ПО.

Попадание под требования Указа Президента Российской Федерации от 30.03.2022 г. № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

### Выгоды

- 1. Гибкость выбора решений можно на Debian, Astra Понятный набор библиотек хорошо для ИБ.
- 2. Возможность реализовать импортозамещение.
- 3. Переход на бесплатное ПО с открытым кодом.
- 4. Отсутствует необходимость приобретения лицензий на ПО для решений на базе ПО от Microsoft.
- 5. Кроссплатформенное решение потребляет меньше вычислительных ресурсов, чем решения на базе ПО от Microsoft.

### Выгоды

Миграция на кроссплатформенную версию ПО ИСУП ADVANTA.

Nº	Наименование работы	Результат	Ответственный		Длительность, р.д. Min/Max
1	Обновление ПО				
1.1	Лицензии				
1.1.1	Поставка лицензии A2: Pro (Linux)	ПО установлено	Исполнитель	Обязательно	5

Nº	Наименование работы	Результат	Ответственный	Комментарий	Длительность, р.д. Min/Max
1.1.2	Обновление ПО ADVANTA на Windows до версии не ниже 3.30 с подпиской на период до 18.01.2026	Подписка предоставлена, обновление до версии 3.30 проведено	Исполнитель	Обязательно	5
1.1.3	Обновление ПО ADVANTA на Linux на период до 18.01.2026	Подписка предоставлена, обновление до версии на Linux проведено	Исполнитель	Обязательно	5
1.2	Услуги				
1.2.1	Выделение сервис- менеджера	Закрепляется сервис  - менеджер, знающий решение заказчика; Регулярные сервисные встречи (статистика обращений, проблемы, сложности); Предоставление отчета об открытых вопросах и их статусах по формату заказчика	Исполнитель	Опционально	248
1.2.2	Проведение обновлений силами Исполнителя	Выделена команда (РП, Специалист по настройке, Разработчик)	Исполнитель	Опционально	40
2	ПЕРЕРАБОТКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АВТОМАТИЗАЦИЙ (СКРИПТОВ)				
2.1	Подготовка Т3 и описания на триггеры, заменяющие скрипты	Т3 и описание триггеров	Исполнитель		4
2.2	Реинжиниринг (разработка) Powershell скриптов	Кроссплатформенное приложение (модуль) на .NET с возможностью работы в среде Linux	Исполнитель	Опционально	26 / 32

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 29.11.2025 08:11

Nº	Наименование работы	Результат	Ответственный	Комментарий	Длительность, р.д. Min/Max
2.3	Разработка триггеров, замещающих скрипты. Сборка, конфигурация, настройка и развертывание триггеров.	Скрипт замещен триггерами.	Исполнитель	Опционально	6 / 10
2.4	Отладка триггеров в среде Linux. Тестирование. Испытания. Корректировки.	Работающие триггеры	Исполнитель	Опционально	6 / 10
2.5	Функциональное тестирование триггеров (2 триггера - бывшие скрипт № 1 и Подсчет процентов и статусов объектов). Сдача работ заказчику	Триггеры приняты заказчиком на продуктивной среде	Исполнитель		4
2.6	Ввод в опытную эксплуатацию триггеров и первичный мониторинг работоспособности (сопровождение)	Работающие триггеры	Исполнитель	Опционально	6 / 10
2.7	Обновление Т3, описания триггеров и пользовательских инструкций. Подготовка технической документации, паспорта решения	Обновленное ТЗ. Руководство пользователя ИС УПТР обновлено.	Исполнитель	Опционально	4

From:

https://wiki.a2nta.ru/ - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/services/infrastructure/iti02?rev=1760531022

Last update: **15.10.2025 12:23** 

