

Содержание

Функциональный классификатор	3
1. Старт работы и интерфейс	3
2. Управление портфелем проектов	3
3. Управление проектами и задачами	3
4. Управление ресурсами	3
5. Управление финансами проектов	4
6. Управление документами	4
7. Коммуникации и согласования	4
8. Аналитика, отчетность и контроль	4
9. Интеграции с другими Системами	5
10. Администрирование и настройки	5
11. Сервисы и шаблоны	5
Обратная связь	5

Возможности платформы и решений на базе ADVANTA

Функциональный классификатор

1. Старт работы и интерфейс

- 1.1. Первый вход и настройка профиля
- 1.2. Навигация по Системе (интерфейс)
- 1.3. Основные понятия и объекты Системы (глоссарий)
- 1.4. Поиск информации (как искать в БЗ и в Системе)

2. Управление портфелем проектов

- 2.1. Связь проектов со стратегией и целями
- 2.2. Реестр проектов: создание, оценка, приоритизация
- 2.3. Управление проектными рисками (портфельный уровень)
- 2.4. Накопление и использование лучших практик (опыта)

3. Управление проектами и задачами

- 3.1. Создание проекта и структура работ (ИСР)
- 3.2. Планирование сроков (Гант, вехи, зависимости)
- 3.3. Управление задачами и подзадачами
- 3.4. Управление изменениями (запросы на изменение)
- 3.5. Мероприятия (встречи) и поручения

4. Управление ресурсами

- 4.1. Каталог ресурсов (люди, график отпусков, компетенции)
- 4.2. Планирование загрузки ресурсов

4.3. Учет рабочего времени (табель)

4.4. Анализ загрузки и доступности

4.5. Мотивация и вознаграждение в проектах (ФОТ, КРІ)

5. Управление финансами проектов

Общее описание функциональности

5.1. Бюджетирование проектов (БДР)

5.2. Управление денежными потоками (БДДС)

5.3. Контракты и управление закупками

5.4. Управленческий учет (статьи, ЦФО, аналитика)

6. Управление документами

7. Коммуникации и согласования

Общее описание функциональности

7.1. Протоколы совещаний и решений

7.2. Обсуждения (комментарии, чаты) в объектах

7.3. Процессы формальных согласований

7.4. Уведомления и оповещения

7.5. История коммуникаций

8. Аналитика, отчетность и контроль

Аналитика, отчетность и контроль

8.1. Стандартные дашборды и показатели

8.2. Конструктор отчетов и дашбордов

8.3. Мониторинг сроков и прогресса проектов

8.4. Прогнозирование отклонений и рисков

8.5. Контроль исполнения задач и поручений

9. Интеграции с другими Системами

Общее описание интеграций

9.1. Интеграции с ERP (финансы, ресурсы)

9.2. Интеграции с CRM

9.3. Интеграции с системами документооборота (СЭД)

9.4. Интеграции с BI-системами

9.5. Интеграции с почтой и календарями

9.6. Интеграция с таск-трекерами

10. Администрирование и настройки

10.1. Управление пользователями и ролями (права доступа)

10.2. Настройка процессов и workflow

10.3. Настройка справочников и атрибутов объектов

10.4. Аудит действий пользователей

10.5. Резервное копирование и восстановление

10.6. Настройка рабочих столов под пользовательские роли

11. Сервисы и шаблоны

11.1. Шаблоны проектов и задач

11.2. Шаблоны документов и отчетов

11.3. База знаний (решения, инструкции, лучшие практики)

11.4. Процесс сбора и оценки идей

Обратная связь

Если Вам интересно подробнее узнать о возможностях платформы и решений на базе ADVANTA,

то Вы можете связаться с нами:

[Запросить демоверсию](#)

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - **Wiki [3.x]**



Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/start?rev=1759228054>

Last update: **30.09.2025 10:27**