Содержание

Даты	. 3
 Связанные работы	
Планы	
Правила визуального вылеления лат	4

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 28.11.2025 02:43

28.11.2025 02:43 3/5 Даты и планы в ADVANTA

Даты и планы в ADVANTA

Даты

Связанные работы



Объекты в дереве проектов могут быть связаны. Все связи настраиваются только в диаграмме Ганта.

Например, начинать задачу 2, только когда выполнена задача 1.

У связанных задач все или почти все даты - расчётные.

Планы

	Оперативный	Базовый	Факт-прогноз
	NOW NOW	The state of the s	real stark + _ days
Что это?	Это то, какие сейчас у проекта и задач внутри даты начала и окончания. Здесь и сейчас. Оперативный план – это не название отдельного интерфейса, а просто название совокупности дат на текущий момент.	Это слепок оперативного плана на какой-то момент времени в прошлом. В базовом плане хранятся только даты начала и окончания в привязке к объектами дерева проектов.	Это автоматический расчёт системы прогноза реального начала и окончания задач по проекту.

	Оперативный	Базовый	Факт-прогноз
Где увидеть?	В развёрнутом виде дерева проектов, в иерархической структуре проекта или в диаграмме Ганта.	В диаграмме Ганта или выгрузив в отчёт "Электронная таблица" 1. Базовых планов может быть несколько - по ходу проекта вы можете создавать новые БП. Отклонения от базового плана может быть дополнительным инструментом для аналитики и последующего более точного прогнозирования.	Только в диаграмме Ганта в виде альтернативной «колбаски»- времени. Если создан и выбран для отображения Базовый план в Ганте, то «Прогноз» нигде не отображается.
Какие даты используются?	Плановые и фактические	Утверждённые	Прогнозные
При расчете плана не учитываются	Задачи в статусе «Отменен».	План статический, расчёта нет.	Задачи в статусе «Отменен».


Правила визуального выделения дат

Жирным выделяются:

- даты-жёсткие-ограничения плановые даты;
- расчетные даты, которые совпадают с датой ограничения (плановой датой).

Цветом подкрашиваются поля в дереве проектов, в иерархической структуре по правилам:

- только плановые даты;
- даты начала и окончания подкрашиваются независимо друг от друга;
- бледно-красная «Просроченная дата»: текущая дата превышает плановую, при этом фактическая дата отсутствует;
- бледно-желтая «Превышение плана»: фактическая дата превышает плановую.



https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 28.11.2025 02:43

28.11.2025 02:43 5/5 Даты и планы в ADVANTA

1)

атрибут BasePlans

From:

https://wiki.a2nta.ru/ - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/date/date_plans?rev=1562067699

Last update: **02.07.2019 11:41**

