

# Содержание

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| <b>Даты</b> .....                       | 3 |
| Правила визуального выделения дат ..... | 3 |
| <b>Связанные работы</b> .....           | 4 |
| <b>Планы</b> .....                      | 4 |






# Даты и планы в ADVANTA

управление проектами, из коробки

## Даты

В ADVANTA есть несколько типов дат:

| плановые                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | фактические                                                                                                                    | утверждённые                                                                                                         | прогнозные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| фиксированные ограничения                                                                                                                                                                                                                                                                              | расчётные                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>То, что вы поставили вручную в задаче/проекте как предполагаемые, плановые даты начала и/или окончания. Есть <b>гибкие, полужёсткие и жёсткие</b> ограничения.</p>                                                                                                                                  | <p>Это все даты, которые рассчитаны на основе <b>фиксированных ограничений, зависимостей и длительностей</b> задач. Например, <i>плановая дата начала - 03.06.2019, продолжительность задачи - 3 дня =&gt; расчётная дата окончания - 06.06.2019.</i></p> | <p>Когда в действительности задача/проект были взяты в работу, а когда - завершены. Даты фактической смены <b>статуса</b>.</p> | <p>Плановые даты, которые сохранены в <b>Базовом плане</b> проекта.</p>                                              | <p>Даты для визуализации реалистичного прогноза в Ганте. Если задача еще не начата: как расчётная плановая дата. Если задача уже начата: фактическая дата начала + длительность задачи + учёт фиксированных ограничений. Если плановая дата уже наступила, но задача еще не начата или просрочена: сегодня + длительность задачи + учёт фиксированных ограничений.</p> |
| <b>Как выглядят на карточке объекта и в списке задач<sup>1)</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Оранжевые даты</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | Серые даты                                                                                                                     | Серые даты под фактическими <sup>2)</sup> . Отображаются только если для этого объекта существуют утверждённые даты. | Не отображаются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>В режиме просмотра на карточке объекта отображаются расчетные даты, а в режиме редактирования - даты фиксированных ограничений. Если указано <b>полужесткое ограничение</b>, то плановая дата-ограничение в режиме редактирования и расчетная дата в режиме просмотра также могут не совпадать.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Как выглядят в диаграмме Ганта</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| В полях «Начало» и «Окончание» - выделенные <b>жирным</b> даты.                                                                                                                                                                                                                                        | В полях «Начало» и «Окончание» - даты обычным шрифтом.                                                                                                                                                                                                    | В полях «Фактическое начало» и «Фактическое окончание».                                                                        | В полях «БН <название базового плана>» и «БО <название базового плана>».                                             | Только в виде «колбасок» на диаграмме Ганта, и только если выбрано отображение «Факт-прогноз» в блоке «Базовый план».                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Правила визуального выделения дат

**Жирным** выделяются:

- плановые даты - **фиксированные ограничения**;
- расчетные даты, которые совпадают с **датой ограничения** (плановой датой).

Цветным шариком справа от даты обозначаются даты по принципам:

- только плановые даты;
- даты начала и окончания подкрашиваются независимо друг от друга;
- ● «Обрати внимание! С этим еще можно что-то сделать!»

«Просроченная дата»: текущая дата превышает плановую, при этом фактическая дата отсутствует.

- «Тут было плохо, но уже все, поздно. Просто знай это».
- «Превышение плана»: фактическая дата превышает плановую.

| Имя | Название                                                                  | Приоритет | Планируемая дата начала | Фактическая дата начала | Планируемая дата окончания | Фактическая дата окончания | Статус   | Исполнитель             |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|-------------------------|--------------|
| [-] | Управление идеями                                                         |           |                         |                         |                            |                            |          | Системный Администратор |              |
| [+] | На рассмотрении                                                           |           |                         |                         |                            |                            |          | Системный Администратор |              |
|     | В работе                                                                  |           |                         |                         |                            |                            |          | Воронов Олег            |              |
|     | В архиве                                                                  |           |                         |                         |                            |                            |          | Системный Администратор |              |
| [-] | ИТ проекты                                                                |           |                         |                         |                            |                            |          | Иванова Анна            |              |
| [+] | Организация мобильной VPN                                                 | ↑         | 01.11.2019              | 22.07.2018              | 05.08.2020                 | •                          | В РАБОТЕ | Воронов Олег            |              |
| [+] | План проекта                                                              |           | 01.11.2019              | 02.11.2018              | 19.08.2020                 | •                          | В РАБОТЕ | Воронов Олег            |              |
| [+] | Совещания                                                                 |           | 05.11.2019              | •                       | ---                        | 06.11.2019                 | •        | НЕ НАЧАТ                | Воронов Олег |
| [+] | Поручения                                                                 |           | 04.11.2019              | •                       | 28.04.2020                 | 06.11.2019                 | •        | В РАБОТЕ                | Воронов Олег |
| [+] | Риски                                                                     |           | 02.01.2020              | 03.01.2019              | 05.08.2020                 | •                          | В РАБОТЕ | Воронов Олег            |              |
| [+] | Запросы на изменения                                                      |           | 24.04.2020              | 24.07.2019              | 30.04.2020                 | •                          | В РАБОТЕ | Воронов Олег            |              |
| [+] | Система управления складом                                                | ↑         | 02.03.2020              | 08.11.2001              | 20.08.2020                 | •                          | В РАБОТЕ | Чернов Михаил           |              |
| [+] | Разработка системы управления и мотивации торговых агентов дистрибьюторов |           | 20.04.2018              | 09.07.2018              | 06.04.2021                 | ---                        | В РАБОТЕ | Васильев Денис          |              |
| [+] | Видеонаблюдение на складе №7                                              |           | 20.04.2018              | 18.11.2018              | 10.07.2020                 | •                          | В РАБОТЕ | Морозов Андрей          |              |

## Связанные работы



Объекты в дереве проектов могут быть связаны. Все **связи настраиваются только в диаграмме Ганта**.

Например, начинать задачу 2, только когда выполнена задача 1.

У связанных задач все или почти все даты – **расчётные**.

## Планы

|  | Оперативный | Базовый | Факт-прогноз |
|--|-------------|---------|--------------|
|  |             |         |              |

|                                         | <b>Оперативный</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Базовый</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Факт-прогноз</b>                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Что это?</b>                         | Это то, какие сейчас у проекта и задач внутри даты начала и окончания.<br><b>Здесь и сейчас.</b><br>Оперативный план – это не название отдельного интерфейса, а просто название совокупности дат на текущий момент. | Это <b>слепок</b> оперативного плана <b>на какой-то момент времени в прошлом.</b><br>В базовом плане хранятся только даты начала и окончания в привязке к объектами дерева проектов.                                                                                                                                          | Это автоматический расчёт системы прогноза реального начала и окончания задач по проекту.                                                                                                                                                          |
| <b>Где увидеть?</b>                     | В развёрнутом виде <b>дерева проектов</b> , в <b>иерархической структуре проекта</b> или в <b>диаграмме Ганта</b> .                                                                                                 | В <b>диаграмме Ганта</b> или <b>выгрузив в отчёт "Электронная таблица"</b> (атрибут BasePlans).<br><i>Базовых планов может быть несколько – по ходу проекта вы можете создавать новые БП. Отклонения от базового плана может быть дополнительным инструментом для аналитики и последующего более точного прогнозирования.</i> | Только в <b>диаграмме Ганта</b> в виде альтернативной «полоски» времени.<br>Оранжевым отображается родительская задача, серым – дочерние.<br><i>Если создан и выбран для отображения Базовый план в Ганте, то «Прогноз» нигде не отображается.</i> |
| <b>Какие даты используются?</b>         | Плановые и фактические                                                                                                                                                                                              | Утверждённые                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Прогнозные                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>При расчете плана не учитываются</b> | Задачи в статусе «Отменен».                                                                                                                                                                                         | План статический, расчёта нет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Задачи в статусе «Отменен».                                                                                                                                                                                                                        |

## Подробнее о датах в ADVANTA.

1)

Доступно начиная с версии 3.17

2)

Начиная с версии 3.22

From:  
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:  
[https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/date/date\\_plans?rev=1759312036](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/date/date_plans?rev=1759312036)

Last update: **01.10.2025 09:47**

