14.11.2025 09:02 1/4 Даты проекта/задачи

## Содержание

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 14.11.2025 09:02

14.11.2025 09:02 3/4 Даты проекта/задачи

# Даты проекта/задачи

#### В ADVANTA есть несколько типов дат:

плановые				
фиксированные ограничения	расчётные	фактические	утверждённые	прогнозные
→	# + _ days	start finish!		real stary + _ days
То, что вы поставили вручную в задаче/проекте как предполагаемые, плановые даты начала и/или окончания. Есть гибкие, полужёские и жёсткие ограничения.	Это все даты, которые рассчитаны на основе фиксированных ограничений, зависимостей и длительностей задач. Например, плановая дата начала – 03.06.2019, продолжительность задачи – 3 дня ⇒ расчётная дата окончания – 06.06.2019.	Когда в действительности задача/проект были взяты в работу, а когда – завершены. Даты фактической смены статуса.	Плановые даты, которые сохранены в Базовом плане проекта.	Даты для визуализации реалистичного прогноза в Ганте. Если задача еще на начата: как расчётная плановая дата. Если задача уже начата: фактическая дата начала + длительность задачи + учёт фиксированных ограничений. Если плановая дата уже наступила, но задача еще не начата или просрочена: сегодня + длительность задачи + учёт фиксированных ограничений.
	Как выгл	ядят на карточке объекта и в	списке задач1)	
Opa	нжевые даты			
В режиме просмотра на карточке объекта отображаются расчетные даты, а в режиме редактирования - даты фиксированных ограничений. Если указано полужесткое ограничение, то плановая дата-ограничение в режиме редактирования и расчетная дата в режиме просмотра также могут не совпадать.		Серые даты	Не отображаются	Не отображаются
Как выглядят в диаграмме Ганта				
В полях «Начало» и «Окончание» - выделенные жирным даты.	В полях «Начало» и «Окончание» – даты обычным шрифтом.	В полях «Фактическое начало» и «Фактическое окончание».	В полях «БН <название базового плана>» и «БО <название базового плана>».	Только в виде «колбасок» на диаграмме Ганта, и только если выбрано отображение «Факт-прогноз» в блоке «Базовый план».


### Правила визуального выделения дат

#### Жирным выделяются:

- плановые даты фиксированные ограничения;
- расчетные даты, которые совпадают с датой ограничения (плановой датой).

Цветом подкрашиваются поля в дереве проектов, в иерархической структуре по правилам:

- только плановые даты;
- даты начала и окончания подкрашиваются независимо друг от друга;
- бледно-красная «Просроченная дата»: текущая дата превышает плановую, при этом фактическая дата отсутствует;
- бледно-желтая «Превышение плана»: фактическая дата превышает плановую.



Доступно начиная с версии 3.17

From:

https://wiki.a2nta.ru/ - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/date/dates?rev=1562308580

Last update: 05.07.2019 06:36



https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 14.11.2025 09:02