14.11.2025 09:02 1/3 Даты проекта/задачи

Содержание

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 14.11.2025 09:02

Даты проекта/задачи

В ADVANTA есть несколько типов дат:

плановые				
фиксированные ограничения	расчётные	фактические	утверждённые	прогнозные
→	# + _ days	start finish!		real stary + _ days
вручную в задаче/проекте как предполагаемые, плановые даты начала и/или окончания. Есть гибкие,	Это все даты, которые рассчитаны на основе фиксированных ограничений, зависимостей и длительностей задач. Например, плановая дата начала – 03.06.2019, продолжительность задачи – 3 дня ⇒ расчётная дата окончания – 06.06.2019.	Когда в действительности задача/проект были взяты в работу, а когда – завершены. Даты фактической смены статуса.	Плановые даты, которые сохранены в Базовом плане проекта.	Даты для визуализации реалистичного прогноза в Ганте. Если задача еще на начата: как расчётная плановая дата. Если задача уже начата: фактическая дата начала + длительность задачи + учёт фиксированных ограничений. Если плановая дата уже наступила, но задача еще не начата или просрочена: сегодня + длительность задачи + учёт фиксированных ограничений.
	Как выгл	ядят на карточке объекта и в	списке задач1)	
Оранжевые даты		Серые даты		

Доступно начиная с версии 3.17

From:

https://wiki.a2nta.ru/ - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/date/dates?rev=1605090806

Last update: 11.11.2020 10:33

