14.11.2025 08:29 1/4 Даты проекта/задачи

Содержание

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 14.11.2025 08:29

14.11.2025 08:29 3/4 Даты проекта/задачи

Даты проекта/задачи

В ADVANTA есть несколько типов дат:

| плановые | | | | |
|--|--|--|--|---|
| фиксированные ограничения | расчётные | фактические | утверждённые | прогнозные |
| → | # + _ days | start finish! | | real start - days |
| То, что вы поставили вручную в задаче/проекте как предполагаемые, плановые даты начала и/или окончания. Есть гибкие, полужёские и жёсткие ограничения. | Это все даты, которые рассчитаны на основе фиксированных ограничений, зависимостей и длительностей задач. Например, плановая дата начала – 03.06.2019, продолжительность задачи – 3 дня ⇒ расчётная дата окончания – 06.06.2019. | Когда в действительности задача/проект были взяты в работу, а когда – завершены. Даты фактической смены статуса. | Плановые даты, которые сохранены в Базовом плане проекта. | Даты для визуализации реалистичного прогноза в Ганте. Если задача еще на начата: как расчётная плановая дата. Если задача уже начата: фактическая дата начала + длительность задачи + учёт фиксированных ограничений. Если плановая дата уже наступила, но задача еще не начата или просрочена: сегодня + длительность задачи + учёт фиксированных ограничений. |
| Как выглядят на карточке объекта и в списке задач ¹⁾ | | | | |
| Opa | нжевые даты | | Conuc gazu gag | |
| В режиме просмотра на карточке объекта отображаются расчетные даты, а в режиме редактирования – даты фиксированных ограничений. Если указано полужесткое ограничение, то плановая дата-ограничение в режиме редактирования и расчетная дата в режиме просмотра также могут не совпадать. | | Серые даты | Серые даты под фактическими ²). Отображаются только если для этого объекта существуют утверждённые даты. | |
| Как выглядят в диаграмме Ганта | | | | |
| В полях «Начало» и «Окончание» - выделенные жирным даты. | В полях «Начало» и «Окончание» – даты обычным шрифтом. | В полях «Фактическое начало» и «Фактическое окончание». | В полях «БН <название базового плана>» и «БО <название базового плана>». | Только в виде «колбасок» на диаграмме Ганта, и только если выбрано отображение «Факт-прогноз» в блоке «Базовый план». |

Правила визуального выделения дат

Жирным выделяются:


- плановые даты фиксированные ограничения;
- расчетные даты, которые совпадают с датой ограничения (плановой датой).

Цветным шариком справа от даты обозначаются даты по принципам:

- только плановые даты;
- даты начала и окончания подкрашиваются независимо друг от друга;
- «Обрати внимание! С этим еще можно что-то сделать!» «Просроченная дата»: текущая дата превышает плановую, при этом фактическая дата отсутствует.
- • «Тут было плохо, но уже все, поздно. Просто знай это».

Last update: 11.11.2020 10:42

«Превышение плана»: фактическая дата превышает плановую.



Доступно начиная с версии 3.17

Начиная с версии 3.22

From:

https://wiki.a2nta.ru/ - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/date/dates?rev=1605091379

Last update: 11.11.2020 10:42

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 14.11.2025 08:29