

Содержание

Интерфейс	3
Выбор календаря для объекта	4

Last
update:
09.09.2019 product:objects:gant:different_calendars https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/gant/different_calendars?rev=1568015786
07:56

Календарь в диаграмме Ганта

Планируйте задачи согласно всем графикам работ, принятым в вашей компании:

- посменно,
- с учетом выходных и праздников,
- неполных рабочих дней,
- скользящих графиков.

Подробно о том, [что такое производственный календарь](#).

[Как настроить производственные календари.](#)

Интерфейс

Включите отображение календаря задач в диаграмме Ганта, чтобы увидеть, к каким производственным календарям какие задачи обращаются.

1. Клик на выпадающее меню в любой колонке табличной части Ганта.
2. Столбцы → поставить чек-бокс напротив «Календарь».

The screenshot shows a Gantt chart table with columns: №, Код, Название, Статус, Приоритет, and Филь. A context menu is open over the 'Название' column, with options: Сортировать по возрастанию, Сортировать по убыванию, Удалить сортировку, and Столбцы. The 'Столбцы' option is expanded, showing a list of columns: №, Код, Календарь (which is selected), Статус, Приоритет, Начало, Окончание, and Длительность. To the right of the table, there is a vertical list of icons representing different calendar types.

Для каждой задачи виден и доступен для редактирования выбранный для нее производственный календарь.

The screenshot shows a Gantt chart editing interface. At the top, there's a toolbar with buttons for adding elements (Добавить элемент с типом Задача), saving changes (Сохранить изменения), and other functions like zoom (Масштаб), go to current date (Перейти к текущей дате), and move incomplete tasks (Перенести выбранные не начатые). A red arrow points to the 'Calendar' column header in the table.

№...	Название ▲ Найти...	Статус Фильтр	Календарь	Начало
			Фильтр	
1	[-] Комплексное переоснащение цеха для ООО "	● В работе	Основной	11.06.2014
2	[+] Контракты с заказчиком	● Не начат	Основной	11.06.2014
4	[+] Контракты с подрядчиками	● Не начат	Основной	13.06.2014
9	[-] План проекта	● В работе	Основной	13.06.2014
10	[+] ✓ 1. Инициация проекта	● В работе	Основной	13.06.2014
14	✓ 2. Разработка ТЗ	☒ На проверке	Основной	16.08.2017
15	✓ 3. Разработка проектной документации	● В работе	Основной	08.08.2017
16	✓ 4. Поставка оборудования	● Не начат	Основной	09.08.2017
17	[-] ✓ 5. Выполнение СМР	● Не начат	Основной	29.08.2017
18	✓ Ремонтные работы	● Не начат	1 смена	29.08.2017
19	✓ Монтаж оборудования	● Не начат	2 смена	29.08.2017
20	✓ Подключение к электросетям	● Не начат	2 смена	29.08.2017
21	✓ 6. ПНР	● Не начат	1 смена	14.08.2017
22	✓ 7. Запуск объекта	● Не начат	2 смена	29.08.2017
23	[+] Поручения	● В работе	Основной	11.06.2014
26	[+] Совещания проекта	● Не начат	Основной	13.06.2014

Выбор календаря для объекта

Чтобы изменить **календарь для объекта** на диаграмме Ганта:

1. клик правой клавишей мыши по объекту, к которому надо применить другой календарь;
2. в контекстном меню → «Выбрать календарь» → выберите нужный из списка.



ИЛИ

1. включить отображение колонки «Календарь»;
2. выбрать по двойному клику мыши на ячейку нужный календарь для задачи.

Изменение календаря для родительского объекта не распространяется на его дочерние объекты.

При смене календаря для каждого объекта автоматически пересчитываются даты всех связанных объектов.

№	Название	Статус	Начало
	Найти...	Фильтр	
1	Комплексное переоснащение цеха для ООО "	В работе	11.06.2014
2	План проекта	В работе	13.06.2014
3	1. Инициация проекта	Завершён	13.06.2014
6	2. Разработка ТЗ	На проверке	17.06.2014
7	3. Разработка проектной документации	В работе	25.06.2014
8	4. Поставка оборудования	На начало	26.06.2014
9	5. Выполнение СМР		27.06.2014
10	6. ПНР		30.06.2014
11	7. Запуск объекта		01.07.2014
12	Контракты с заказчиком		11.06.2014
14	Контракты с подрядчиками		13.06.2014
19	Совещания проекта		
21	Поручения	В работе	



From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/gant/different_calendars?rev=1568015786

Last update: 09.09.2019 07:56