

# Содержание

- Даты и длительность** ..... 3
  - Плановое и расчётное в интерфейсе ..... 4
    - Даты ..... 4
    - Длительность ..... 4
  - Единицы измерения ..... 5
- Ресурсы и трудозатраты** ..... 5
- Положение в иерархии проекта** ..... 5
- Зависимости** ..... 6
- Переход на карточку проекта/задачи** ..... 6



# Изменения объектов в диаграмме Ганта

## См. связанные статьи:

- [как добавить задачу](#);
- [про статусы](#);
- [про приоритеты](#);
- [как делегировать задачу исполнителю](#);
- [про групповые действия над объектами](#).

Все поля табличной части диаграммы Ганта редактируются **по двойному клику мыши**.

Чтобы изменить какой-то объект в диаграмме Ганта:

1. зайдите в диаграмму Ганта (с [карточки проекта](#) → в левом меню «Гант»);
2. двойной клик на поля проекта/задачи для изменения;
3. **сохраните изменения**.

Также на [панели управления](#) диаграммы Ганта есть ряд инструментов для управлением структурой и отображением проекта.

Обязательно сохраняйте все изменения после того, как вы внесли изменения, и нужно, чтобы они отразились в системе!




Рисунок 1 – Сохранение изменений в диаграмме Ганта

## Даты и длительность

В диаграмме Ганта вы можете изменить:

- плановую дату начала;
- плановую дату окончания;
- фактическую дату начала;
- фактическую дату окончания;
- плановую длительность.

Все поля можно изменять по двойному клику мышью.

Значения дат начала и окончания, а также длительность проекта можно изменять **передвигая или растягивая** соответствующий проекту элемент диаграммы.


| Начало   | Окончание  | Длительно... |
|--|------------|--------------|
| 02.04.2019   | 18.04.2019 | 13 дней      |
| 02.04.2019   | 18.04.2019 | 13 дней      |
| 02.04.2019   | 03.04.2019 | 2 дней       |
| 04.04.2019 09  | 11.04.2019 | 6 дней       |
|  |            | 1 день       |
|  |            | 1 день       |
|  |            | 1 день       |
|  |            | 1 день       |
|  |            | 1 день       |
|  |            | 1 день       |
|  |            | 1 день       |
|  |            | 11 дней      |
|  |            | 1 день       |

Рисунок 2 – Выбор даты начала проекта на диаграмме Ганта

[Подробнее о датах и планах в ADVANTA.](#)

## Плановое и расчётное в интерфейсе

### Даты

- **Жирным** отображается **плановая** дата, если она была задана.
- Обычным шрифтом отображается **расчётная** дата. (Если дата была задана гибко через зависимости).

### Длительность

- Если плановая длительность = расчетной, то отображается **жирным** шрифтом.
- Если плановая длительность  $\neq$  расчетной, то отображается обычным шрифтом.

## Единицы измерения

Указывайте длительность работ в тех единицах измерения, которые вам наиболее удобны.

Значение по умолчанию – в днях. Но вы можете указать и другие варианты: m (минуты), h (часы), d (дни), month (месяцы).

| Название                                 | Статус      | Приоритет | Начало     | Окончание  | Длительно... |
|--|-------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Найти...                                 | Фильтр      | Фильтр    |            |            |              |
| Комплексное переоснащение цеха для ООО " | В работе    | По ум...  | 02.04.2019 | 28.08.2019 | 107 дней     |
| План проекта                             | В работе    | По ум...  | 02.04.2019 | 28.08.2019 | 107 дней     |
| 1. Инициация проекта                     | Завершён    | По ум...  | 02.04.2019 | 03.04.2019 | 2 дней       |
| 2. Разработка ТЗ                         | На проверке | По ум...  | 04.04.2019 | 04.07.2019 | 3 месяцев    |
| 3. Разработка проектной документации     | В работе    | По ум...  | 05.07.2019 | 05.07.2019 | 1 день       |
| 4. Поставка оборудования                 | Не начат    | По ум...  | 08.07.2019 | 08.07.2019 | 7 h          |
| 5. Выполнение СМР                        | Не начат    | По ум...  | 09.07.2019 | 26.08.2019 | 35 минут     |

**Рисунок 3** – Указание длительности работ в различных единицах измерения

## Ресурсы и трудозатраты

В поле с ресурсом (только для конечных задач) укажите процент загрузки всех ресурсов, используемых в задаче.

В поле с трудозатратами можно указать общее количество трудозатрат задачи по всем ресурсам в часах. *В этом случае трудозатраты будут зафиксированы и выделены жирным шрифтом.*

Если требуется зафиксировать и длительность задачи, и трудозатраты одновременно, то сначала добавьте все нужные ресурсы, а после этого зафиксируйте трудозатраты.

[Подробнее о работе с фиксированными трудозатратами.](#)

## Положение в иерархии проекта

Одним кликом мыши выделите в списке объект и выберите нужное действие в [панели инструментов](#).

- Перемещение выделенного проекта:
  - на один уровень иерархии ниже (в дереве проектов выглядит как сдвиг вправо) – →
  - на один уровень иерархии выше (в дереве проектов выглядит как сдвиг влево) – ←
  - вверх по списку относительно текущей позиции (перемещение происходит в

- рамках одного уровня иерархии) – ↑ (сместить вверх);
- вниз по списку относительно текущей позиции (перемещение происходит в рамках одного уровня иерархии) – ↓ (сместить вниз);
- Удаление выделенного проекта и его подпроектов – ✖.


Также **перемещать объекты можно перетаскиванием** («Drag&Drop» – «Тащи-и-бросай»). Захватывайте объекты нажатием и удержанием левой клавиши мыши и переносите на нужное место) как по одному, так и **по несколько объектов сразу**.

## Зависимости

**Настройте зависимости** между задачами. В колонке «Предшествующие» укажите номера предшествующих задач для создания с ними связей текущей задачи. Удобнее задать зависимости на графической части диаграммы Ганта.

## Переход на карточку проекта/задачи

Чтобы из диаграммы Ганта перейти на карточку проекта/задачи: клик правой клавишей мыши на нужный объект в списке → **«Открыть карточку»**.  
Карточка объекта откроется в новой вкладке.



**Рисунок 2** – Переход на **карточку проекта/задачи** из диаграммы Ганта

Подробнее о других способах **добавить объекты** в иерархию **дерева проектов**.

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - **Wiki [3.x]**

Permanent link:

[https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/gant/edit\\_task?rev=1562230497](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/gant/edit_task?rev=1562230497)

Last update: **04.07.2019 08:54**

