

# Содержание

<b>Краткое описание</b> .....	3
<b>Панель инструментов</b> .....	4
Добавление нового объекта .....	4
Перемещение и удаление объекта .....	5
Управление интерфейсом .....	5
Управление датами .....	6
Фильтры .....	6
Экспорт диаграммы .....	7
Оперативный, Базовый и Прогнозный планы .....	7
<b>Диаграмма Ганта</b> .....	7
Табличная часть .....	7
Настройка отображения .....	8
Фильтры .....	9
Фиксированные трудозатраты .....	10
Графическая часть .....	10
<b>Настройка представления диаграммы Ганта</b> .....	10
Сброс настроек .....	12



# Общий вид диаграммы Ганта

[из коробки](#)

## Краткое описание

С помощью диаграммы Ганта можно:

- **комплексно управлять проектом,**
- управлять взаимосвязями между объектами,
- создавать новые проекты и задачи,
- изменять их основные параметры:
  - название,
  - запланированные даты начала и окончания,
  - длительность,
  - процент завершения,
  - статус,
  - приоритет.


**Чтобы перейти на диаграмму Ганта** объекта:

1. зайдите в объект (например, через [дерево проектов](#));
2. в правом меню в [карточке проекта](#) клик на «Гант».

The screenshot shows a project management interface. On the left is a sidebar with navigation options: Главная, Гант (highlighted), Дискуссии (6), Документы (14), Согласования (3), Участники (4), and Формы (1). The main area displays the breadcrumb path: Все проекты / Проекты для заказчиков / Новые проекты. Below this is the project title: Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника". Two team members are listed: Воронов Олег (Куратор) and Жуков Андрей (Руководитель проекта). At the bottom, three key metrics are shown: Status (0% В работе), Budget (2 800 000 руб., with 2 750 000 руб. paid), and Labor (1 392 чел/час., with 2 344 hours worked).

Если масштаб браузера не 100%, диаграмма Ганта может отображаться и работать некорректно.

Кнопка «**Развернуть во весь экран**»: для удобства работы разворачивает диаграмму Ганта во всю страницу браузера.



Если при разворачивании Системы ADVANTA использовался устаревший протокол http, рекомендуется [перевести Систему на использование протокола "https"](#), т.к. раздел Системы с диаграммой Ганта доступен только при работе Системы через https.

## Панель инструментов


На Панели инструментов – голубое поле с кнопками, – расположен набор инструментов для управления элементами диаграммы Ганта.

Всё, что вы делаете в диаграмме Ганта нужно **обязательно сохранять**. Поэтому первая кнопка, которую нужно выучить – это «**Сохранить изменения**»

Сохранить изменения в диаграмме Ганта можно с помощью «горячих» клавиш **Ctrl+S**. Сочетание этих клавиш аналогично нажатию кнопки «Сохранить изменения» на панели инструментов диаграммы Ганта.

## Добавление нового объекта

- «**Добавить элемент с типом**» – [создание нового подпроекта \(задачи\)](#) для выделенного проекта.
- Выпадающее меню – меню выбора типа подпроекта для создания.




### Перемещение и удаление объекта

- Перемещение выделенного проекта:
  - на один уровень иерархии ниже (в дереве проектов выглядит как сдвиг вправо) - ➡
  - на один уровень иерархии выше (в дереве проектов выглядит как сдвиг влево) - ⬅
  - вверх по списку относительно текущей позиции (перемещение происходит в рамках одного уровня иерархии) - ⬆
  - вниз по списку относительно текущей позиции (перемещение происходит в рамках одного уровня иерархии) - ⬇
- Удаление выделенного проекта и его подпроектов - ✖.

Также **перемещать объекты можно перетаскиванием** («Drag&Drop» – «Тащи-и-бросай». Захватывайте объекты нажатием и удержанием левой клавишей мыши и переносите на нужное место) как по одному, так и **по нескольким объектам сразу**.


### Управление интерфейсом

- Изменение **масштаба временной сетки** графической части диаграммы:




*В зависимости от выбранного значения изменяется масштабирование элементов диаграммы, сетки диаграммы и подписей диаграммы.*

- **«Перейти к текущей дате»** – приводит отображение графической части диаграммы Ганта к текущей дате.
  - Чек-бокс **«Переход по умолчанию»** автоматически приводит отображение графической части диаграммы Ганта к текущей дате.



- **«Свернуть все уровни»** – «схлопывает» все открытые на диаграмме ветки иерархии проектов.
- **«Развернуть уровень»** и выпадающее меню с номером уровня - открывает все ветки иерархии до заданного уровня.
- **«Развернуть все уровни»** – соответственно, открывает все ветки иерархии проектов, отображая все подчиненные задачи.



## Управление датами

- **«Перенести выбранные не начатые задачи»** – переносит планируемые даты начала задач на текущую дату.  
*Перенесены будут только выделенные задачи.*

## Фильтры

- Фильтр **«Показать критический путь»** – работы и связи, не составляющие критический путь проекта отображаются менее ярко (приглушенным тоном), выделяя критический путь из соответствующих задач и связей.

### Особенности построения критического пути:

- При наличии у проекта нескольких критических путей диаграмма Ганта показывается только один из них.  
Это ограничение архитектуры компонента.
- Критический путь строится только по цепочке задач, ограничения дат которых заданы только связями. Без фиксированных ограничений по плановым датам начала/завершения задач.
- Конечная задача из цепочки связанных задач должна определять дату окончания всего проекта, открытого в текущий момент в Ганте – если это условие не будет выполняться, то критический путь также не будет отображаться.

- Фильтр **«Скрыть завершённые задачи»** – на диаграмме скрываются все задачи и проекты, имеющие статус «Завершен», а также связи между ними.
- Фильтр **по группе ресурсов** – позволяет выбрать определённые группы пользователей.

Фильтр по группе ресурсов позволяет выбрать определённые группы пользователей. При этом, в списке доступных в проекте ресурсов остаются только те, которые входят в указанные в фильтре группы ресурсов, т.е.:


- на диаграммах остаются только задачи, к которым привязаны выбранные группы ресурсов;
- в табличной части диаграммы Ганта фильтр столбца «Ресурс» позволяет выбрать только пользователей из выбранных групп;
- в окне выбора ресурсов для задачи (кнопка «Добавить» во всплывающем окне «Выберите ресурсы») присутствуют только указанные в фильтре группы пользователей.

## Экспорт диаграммы

- **«Экспорт в PDF»** – мастер настройки экспорта **текущего листа диаграммы Ганта** в PDF-формат для дальнейшей печати.
- **«Экспорт в PNG»** – кнопка вывода **диаграммы** в PNG-формат.
- **«Экспорт в XLS»** – кнопка экспорта **табличной части** диаграммы Ганта, в MS Excel для удобной печати и дальнейшего использования. Программа в выгруженном файле автоматически произведёт обработку данных специальными макросами и построит графическую часть диаграммы Ганта.

## Оперативный, Базовый и Прогнозный планы

- Набор инструментов для работы с [разными типами плана](#):



[Как сохранить базовый план.](#)

## Диаграмма Ганта

### Табличная часть

Здесь отображается таблица со списком проектов и их основными параметрами:

- тип,
- статус,

- приоритет,
- % завершения,
- планируемые и фактические даты начала и окончания,
- длительность,
- исполнитель,
- ресурс,
- трудозатраты,
- предшествующие (задачи).


В зависимости от указанной фактической даты начала или окончания автоматически будет изменен статус задачи.

По клику правой клавишей мыши по названию задачи открывается контекстное меню. С его помощью можно:

- перейти к карточке задачи (откроется в новой вкладке),
- удалить задачу
- и выполнить еще ряд действий.

### Настройка отображения

Настройте требуемые колонки в диаграмме Ганта. Наведите указатель мыши на название одного из столбцов и нажмите на появившуюся стрелочку, из выпавшего меню выберите пункт «**Столбцы**». Активируйте чек-боксы у нужных столбцов, они появятся в табличной части диаграммы Ганта.



Начиная с версии системы 3.29 для отображения доступен столбец «Руководитель». Для этого необходимо включить его видимость по аналогии с другими столбцами. После этого столбец

«Руководитель» появится в табличной части диаграммы Ганта.

Диаграмма Ганта

Редактирование

Добавить элемент с типом КТО

Сохранить изменения

Влево Вправо Вверх Вниз Удалить

Просмотр

Масштаб

Перейти к текущей дате

Перенести выбранные не начатые задачи

Свернуть все

Развернуть у

Развернуть в

Исполнитель	Трудозатраты	Ресурс	Фактическое нача	Руководитель	Инд. откл.
Фильтр		Фильтр		Фильтр	Фильтр
Воронов Олег	1672 часа		22.07.2018	Железнов Сергей	●
Воронов Олег	1672 часа		02.11.2018	Железнов Сергей	●
Воронов Олег				Железнов Сергей	●
Воронов Олег			28.04.2020	Железнов Сергей	●
Воронов Олег			03.01.2019	Железнов Сергей	●
Воронов Олег			24.07.2019	Воронов Олег	●
Воронов Олег			11.11.2022	Воронов Олег	●
Воронов Олег				Воронов Олег	●

Добавление столбца «Руководитель» дает возможность в диаграмме Ганта просматривать его и редактировать. Таким образом, из диаграммы Ганта можно делегировать по объектам не только роль «Исполнитель», но и «Руководитель».

## Фильтры

Можно задать глобальные фильтры по названию объекта, по статусу, исполнителю и ресурсу.

Для всех фильтров (кроме фильтра по названию) работает возможность множественной фильтрации.

- При выборе нескольких значений для одного фильтра выборка формируется с использованием логического «ИЛИ» – общая выборка увеличивается.
- При фильтрации по нескольким фильтрам выборка формируется с использованием логического «И» – общая выборка уменьшается.

Поиск по фильтрам выполняется только для конечных объектов, которые не имеют дочерних объектов.

Фильтрация по колонке «Ресурсы» также распространяется на представления «Ресурсный план» и «Загрузка ресурсов».

Начиная с версии системы 3.29 появилась возможность фильтровать строки в табличной части по значениям пользовательских столбцов. Фильтрация доступна по текстовым значениям столбцов, а также по столбцам с типом «Индикатор».

Подробнее о [фильтрации по пользовательским столбцам](#).

## Фиксированные трудозатраты

Зафиксируйте трудозатраты только для тех задач, где это нужно. При изменении длительности задачи, добавлении или изменении % ресурса трудозатраты останутся прежними.

Если требуется зафиксировать и длительность задачи и трудозатраты одновременно, то добавьте все нужные ресурсы **до** фиксации трудозатрат.

**Фиксированные** трудозатраты выделены **жирным шрифтом** на диаграмме Ганта.

Подробнее о том, [что такое фиксированные трудозатраты и как с ними работать](#).

## Графическая часть

Здесь отображаются элементы диаграммы, элементы расположены на одном уровне с проектами, которым они соответствуют.

Цвет элемента соответствует цвету статуса проекта, также здесь отображаются связи между проектами.


## Настройка представления диаграммы Ганта

Вы можете настроить под себя наиболее удобное отображение диаграммы Ганта и сохранить его под себя.


Что можно сохранить:

- расположение всех трех диаграмм;
- состав активных колонок на диаграмме Ганта;
- масштаб диаграмм;
- тип создаваемого элемента;
- включенные чек-боксы:
  - «Показать критический путь»;
  - «Скрыть завершенные задачи».

Чтобы сохранить наиболее удачное представление, над диаграммой Ганта нажмите «Сохранить настройки»:




Информационное поле изменит цвет и текст: «Настройки изменены. Вы можете сохранить текущее представление».



Настройки сохраняются для текущего пользователя и никак не влияют на настройки других пользователей.

Система предлагает три варианта сохранения:

- Индивидуально (настройки сохраняются только для текущего проекта)
- Для всех проектов (настройки сохраняются для всех проектов)
- Для всех проектов типа (настройки сохраняются для всех проектов, у которых тип совпадает с типом текущего проекта)
- При последующем открытии диаграммы Ганта настройки будут точно такими, какие были сохранены.



## Сброс настроек

Чтобы настройку сбросить и увидеть представление по умолчанию, нажмите **«Сбросить настройки»**.

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/gant/interface>

Last update: **30.01.2026 09:06**

