

# Содержание

Администратору системы .....	3
<b>Включение номера в структуре .....</b>	<b>3</b>
<b>Редактирование номера в структуре .....</b>	<b>4</b>
Администратору системы .....	4



# Номер в структуре - Код проекта

## настройка

Начиная с версии 3.18 «Код проекта» переименован в «Номер в структуре».

Пронумеруйте объекты системы.

### Администратору системы

Чтобы опция была активна, она должна быть включена администратором [в типе объектов](#).

Администрирование → Объекты → клик на нужный тип объекта → портлет «Свойства объекта <название объекта>» → изменить → поле «номер в структуре» - поставить чек-бокс → Сохранить.

## Включение номера в структуре

Чтобы включить нумерацию в проекте:

1. зайдите в вышестоящий по иерархии объект;  
*Например, вы хотите пронумеровать всё содержимое проекта строительства, сам же проект должен быть без номера ⇒ зайдите в проект строительства, и именно в нём активируйте номер в структуре.*
2. меню (три точки) → номер в структуре → Активирован.

Все дочерние объекты получают свои номера в соответствии с местом в иерархии.

The screenshot shows a project management interface. At the top, the project title is "Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"". Below the title, the project manager is "Воронов Олег" and the executor is "Сидоров Андрей". The status is "1% В работе". The start date is "11.06.2014 в 8:00" and the end date is "13.06.2015 в 17:00". A dropdown menu is open, showing options: "Не активирован", "Активирован" (selected), "Преобразовать", "Права доступа", and "Пересчитать даты". Below this is the "Иерархическая структура" section with a "Добавить" button and a search field. The structure is a tree view with tasks and their completion percentages. A red arrow points to the "1. План проекта" task.

Иерархическая структура	Статус	Исполнитель
1. План проекта	62 %	Сидоров Андрей
1.1. Инициация проекта	100 %	Петрова Светлана
1.1.1. Встреча с Заказчиком	100 %	Петрова Светлана
1.1.2. Разработка Устава проекта	100 %	Петрова Светлана
1.2. Разработка ТЗ	100 %	Сидоров Андрей
1.3. Разработка проектной документации	0 %	Сидоров Андрей
1.4. Поставка оборудования	0 %	Сидоров Андрей
1.5. Выполнение СМР	0 %	Сидоров Андрей
1.6. ПНР	0 %	Сидоров Андрей
1.7. Запуск объекта	0 %	Сидоров Андрей
2. Контракты с заказчиком	0 %	Воронов Олег
3. Контракты с подрядчиками	0 %	Сидоров Андрей
4. Совещания проекта	0 %	Сидоров Андрей
5. Поручения	0 %	Сидоров Андрей

## Редактирование номера в структуре

При необходимости отредактируйте номер в структуре в дочерних объектах вручную.

### Администратору системы

Пользователь сможет изменить номер в структуре, только если **обладает правом** на «Изменение номера в структуре» в рамках **системной** или **проектной** роли.<sup>1)</sup>

Чтобы это сделать:

1. **зайдите на карточку** нужного вам объекта;
2. портлет «Реквизиты» → изменить
3. в поле «номер в структуре» поставьте чек-бокс – и внесите изменения в номер в структуре;

#### 4. сохраните изменения.

Реквизиты [сохранить](#) [отменить](#)

Код проекта

1.1.1

Введите код проекта, состоящий из цифр и точек

Цель/Описание

Формат...

**B**

*I*

U

~~S~~

I<sub>x</sub>

A-

A-

”

≡

≡

≡

≡

Номера последующих и дочерних объектов пересчитываются в соответствии с отредактированным кодом.

- В качестве ведущего символа могут быть нули.
- Если в номер в структуре были введены недопустимые символы, он не сохраняется.

**Иерархическая структура** [загрузить из excel](#) | [выгрузить в excel](#)

[Добавить](#)

Найти... [открыть фильтр](#) [развернуть все уровни](#) [свернуть все уровни](#) [подробный вид](#)

[-]	1. Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника" (пример проекта с заказчиком)	0 %	Сидоров Андрей
[+]	1.1. План проекта	15 %	Сидоров Андрей
[+]	1.2. Контракты с заказчиком	0 %	Воронов Олег
[+]	1.3. Контракты с подрядчиками	0 %	Сидоров Андрей
[+]	103. Договор на поставку комплектующих КП/1 от 12.05.2014	0 %	Сидоров Андрей
	103.1. Оплата аванса	0 %	Сидоров Андрей
	103.2. Окончательный расчет	0 %	Сидоров Андрей
	104. Договор на изготовление турбонасоса	0 %	Сидоров Андрей
[+]	1.4. Сопровождение проекта	0 %	Сидоров Андрей
	1.4.1. Обсуждение Устава проекта	0 %	Сидоров Андрей
[+]	1.5. Поручения	0 %	Сидоров Андрей
	1.5.1. Подготовить отчет по проекту	0 %	Сидоров Андрей
	1.5.2. Решить вопрос с поставкой комплектующих	0 %	Воронов Олег

При выкл/вкл «номера в структуре» отредактированные вручную коды запоминаются и восстанавливаются.

При переносе объекта в проект с активированным номером, для него автоматически рассчитывается номер в структуре в соответствии с его новым местом в иерархии.

**Исключение** – объекты с отредактированным вручную номером проекта. Для них введенный вручную номер сохраняется.

1)

начиная с 3.17

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - **Wiki [3.x]**

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/users/numeration>

Last update: **14.10.2025 09:38**

