

Содержание

Администратору системы	3
Включение номера в структуре	3
Редактирование номера в структуре	4
Администратору системы	4

Номер в структуре - Код проекта

Начиная с версии 3.18 «Код проекта» переименован в «Номер в структуре».

Пронумеруйте объекты системы.

Администратору системы

Чтобы опция была активна, она должна быть включена администратором [в типе объектов](#).

Администрирование → Объекты → клик на нужный тип объекта → портлет «Свойства объекта <название объекта>» → изменить → поле «номер в структуре» – поставить чек-бокс → Сохранить.

Включение номера в структуре

Чтобы включить нумерацию в проекте:

1. зайдите в вышестоящий по иерархии объект;
Например, вы хотите пронумеровать всё содержимое проекта строительства, сам же проект должен быть без номера ⇒ зайдите в проект строительства, и именно в нём активируйте номер в структуре.
2. меню (три точки) → номер в структуре → Активирован.

Все дочерние объекты получают свои номера в соответствии с местом в иерархии.

The screenshot shows a project management interface. At the top, there is a breadcrumb trail: "Все проекты / Проекты для заказчиков / Комплексные проекты". The main title is "Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"". Below the title, there are two user profiles: "Воронов Олег" (Руководитель) and "Сидоров Андрей" (Исполнитель). A status bar shows "Статус" as "1%" (В работе) with a progress bar. It also displays "Начало" (11.06.2014 в 8:00) and "Завершение" (13.06.2015 в 17:00). A dropdown menu is open, showing options: "Не активирован", "Активирован" (selected), "Код проекта", "Преобразовать", "Права доступа", and "Пересчитать даты". Below this is the "Иерархическая структура" section with a "Добавить" button and a search field. A table lists project tasks with their completion percentages and assigned users. A red arrow points to the "1. План проекта" item in the structure.

Иерархическая структура	Статус	Исполнитель
1. План проекта	62 %	Сидоров Андрей
1.1. Инициация проекта	100 %	Петрова Светлана
1.1.1. Встреча с Заказчиком	100 %	Петрова Светлана
1.1.2. Разработка Устава проекта	100 %	Петрова Светлана
1.2. Разработка ТЗ	100 %	Сидоров Андрей
1.3. Разработка проектной документации	0 %	Сидоров Андрей
1.4. Поставка оборудования	0 %	Сидоров Андрей
1.5. Выполнение СМР	0 %	Сидоров Андрей
1.6. ПНР	0 %	Сидоров Андрей
1.7. Запуск объекта	0 %	Сидоров Андрей
2. Контракты с заказчиком	0 %	Воронов Олег
3. Контракты с подрядчиками	0 %	Сидоров Андрей
4. Совещания проекта	0 %	Сидоров Андрей
5. Поручения	0 %	Сидоров Андрей

Редактирование номера в структуре

При необходимости отредактируйте номер в структуре в дочерних объектах вручную.

Администратору системы

Пользователь сможет изменить номер в структуре, только если **обладает правом** на «Изменение номера в структуре» в рамках **системной** или **проектной** роли.¹⁾

Чтобы это сделать:

1. [зайдите на карточку](#) нужного вам объекта;
2. портлет «Реквизиты» → изменить
3. в поле «номер в структуре» поставьте чек-бокс – и внесите изменения в номер в структуре;

4. сохраните изменения.

Реквизиты [сохранить](#) [отменить](#)

Код проекта

1.1.1

Введите код проекта, состоящий из цифр и точек

Цель/Описание

Формат...

B

I

U

~~S~~

I_x

A-

A-

”

≡

≡

≡

≡

Номера последующих и дочерних объектов пересчитываются в соответствии с отредактированным кодом.

- В качестве ведущего символа могут быть нули.
- Если в номер в структуре были введены недопустимые символы, он не сохраняется.

Иерархическая структура [загрузить из excel](#) | [выгрузить в excel](#)

[Добавить](#)

Найти... [открыть фильтр](#) [развернуть все уровни](#) [свернуть все уровни](#) [подробный вид](#)

[-] 1. Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника" (пример проекта с заказчиком)	0 %	Сидоров Андрей
[+] 1.1. План проекта	15 %	Сидоров Андрей
[+] 1.2. Контракты с заказчиком	0 %	Воронов Олег
[-] 1.3. Контракты с подрядчиками	0 %	Сидоров Андрей
[-] 103. Договор на поставку комплектующих КП/1 от 12.05.2014	0 %	Сидоров Андрей
[+] 103.1. Оплата аванса	0 %	Сидоров Андрей
[+] 103.2. Окончательный расчет	0 %	Сидоров Андрей
[+] 104. Договор на изготовление турбонасоса	0 %	Сидоров Андрей
[-] 1.4. Сопровождение проекта	0 %	Сидоров Андрей
[-] 1.4.1. Обсуждение Устава проекта	0 %	Сидоров Андрей
[-] 1.5. Поручения	0 %	Сидоров Андрей
[-] 1.5.1. Подготовить отчет по проекту	0 %	Сидоров Андрей
[-] 1.5.2. Решить вопрос с поставкой комплектующих	0 %	Воронов Олег

При выкл/вкл «номера в структуре» отредактированные вручную коды запоминаются и восстанавливаются.

При переносе объекта в проект с активированным номером, для него автоматически рассчитывается номер в структуре в соответствии с его новым местом в иерархии.

Исключение – объекты с отредактированным вручную номером проекта. Для них введенный вручную номер сохраняется.

1)

начиная с 3.17

Last update:
30.06.2020 09:15

product:objects:users:numeration <https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/users/numeration?rev=1593508540>

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/users/numeration?rev=1593508540>

Last update: **30.06.2020 09:15**

