

Содержание

| | |
|--|----------|
| Администратору системы | 3 |
| Включение номера в структуре | 3 |
| Редактирование номера в структуре | 4 |
| Администратору системы | 4 |

Номер в структуре - Код проекта

Начиная с версии 3.18 «Код проекта» переименован в «Номер в структуре».

Пронумеруйте объекты системы.

Администратору системы

Чтобы опция была активна, она должна быть включена администратором [в типе объектов](#).

Администрирование → Объекты → клик на нужный тип объекта → портлет «Свойства объекта <название объекта>» → изменить → поле «номер в структуре» – поставить чек-бокс → Сохранить.

Включение номера в структуре

Чтобы включить нумерацию в проекте:

1. зайдите в вышестоящий по иерархии объект;
Например, вы хотите пронумеровать всё содержимое проекта строительства, сам же проект должен быть без номера ⇒ зайдите в проект строительства, и именно в нём активируйте номер в структуре.
2. меню (три точки) → номер в структуре → Активирован.

Все дочерние объекты получают свои номера в соответствии с местом в иерархии.

The screenshot displays a project management interface. At the top, it shows the project name "Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"" and its managers: "Воронов Олег" (Руководитель) and "Сидоров Андрей" (Исполнитель). Below this, there are status indicators: "Статус" (1% В работе), "Начало" (11.06.2014 в 8:00), and "Завершение" (13.06.2015 в 17:00). A dropdown menu is open, showing options like "Не активирован" and "Активирован".

The main section is titled "Иерархическая структура" (Hierarchical structure) and contains a tree view of project tasks. A red arrow points to the "1. План проекта" (Project plan) item. The tasks are listed with their completion percentages and assigned users:

| Task | Completion | Assigned User |
|--|------------|------------------|
| 1. План проекта | 62 % | Сидоров Андрей |
| 1.1. Инициация проекта | 100 % | Петрова Светлана |
| 1.1.1. Встреча с Заказчиком | 100 % | Петрова Светлана |
| 1.1.2. Разработка Устава проекта | 100 % | Петрова Светлана |
| 1.2. Разработка ТЗ | 100 % | Сидоров Андрей |
| 1.3. Разработка проектной документации | 0 % | Сидоров Андрей |
| 1.4. Поставка оборудования | 0 % | Сидоров Андрей |
| 1.5. Выполнение СМР | 0 % | Сидоров Андрей |
| 1.6. ПНР | 0 % | Сидоров Андрей |
| 1.7. Запуск объекта | 0 % | Сидоров Андрей |
| 2. Контракты с заказчиком | 0 % | Воронов Олег |
| 3. Контракты с подрядчиками | 0 % | Сидоров Андрей |
| 4. Совещания проекта | 0 % | Сидоров Андрей |
| 5. Поручения | 0 % | Сидоров Андрей |

Редактирование номера в структуре

При необходимости отредактируйте номер в структуре в дочерних объектах вручную.

Администратору системы

Пользователь сможет изменить номер в структуре, только если **обладает правом** на «Изменение номера в структуре» в рамках **системной** или **проектной** роли.¹⁾

Чтобы это сделать:

1. [зайдите на карточку](#) нужного вам объекта;
2. портлет «Реквизиты» → изменить
3. в поле «номер в структуре» поставьте чек-бокс – и внесите изменения в номер в структуре;

4. сохраните изменения.

Реквизиты [сохранить](#) [отменить](#)

Код проекта

1.1.1

Введите код проекта, состоящий из цифр и точек

Цель/Описание

Формат...

B

I

U

~~S~~

I_x

A-

A-

””

≡

≡

≡

≡

Номера последующих и дочерних объектов пересчитываются в соответствии с отредактированным кодом.

- В качестве ведущего символа могут быть нули.
- Если в номер в структуре были введены недопустимые символы, он не сохраняется.

Иерархическая структура [загрузить из excel](#) | [выгрузить в excel](#)

[Добавить](#)

Найти... [открыть фильтр](#) [развернуть все уровни](#) [свернуть все уровни](#) [подробный вид](#)

| | | |
|---|------|----------------|
| [-] 1. Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника" (пример проекта с заказчиком) | 0 % | Сидоров Андрей |
| [-] 1.1. План проекта | 15 % | Сидоров Андрей |
| [-] 1.2. Контракты с заказчиком | 0 % | Воронов Олег |
| [-] 1.3. Контракты с подрядчиками | 0 % | Сидоров Андрей |
| [-] 103. Договор на поставку комплектующих КП/1 от 12.05.2014 | 0 % | Сидоров Андрей |
| [-] 103.1. Оплата аванса | 0 % | Сидоров Андрей |
| [-] 103.2. Окончательный расчет | 0 % | Сидоров Андрей |
| [-] 104. Договор на изготовление турбонасоса | 0 % | Сидоров Андрей |
| [-] 1.4. Сопровождение проекта | 0 % | Сидоров Андрей |
| [-] 1.4.1. Обсуждение Устава проекта | 0 % | Сидоров Андрей |
| [-] 1.5. Поручения | 0 % | Сидоров Андрей |
| [-] 1.5.1. Подготовить отчет по проекту | 0 % | Сидоров Андрей |
| [-] 1.5.2. Решить вопрос с поставкой комплектующих | 0 % | Воронов Олег |

При выкл/вкл «номера в структуре» отредактированные вручную коды запоминаются и восстанавливаются.

При переносе объекта в проект с активированным номером, для него автоматически рассчитывается номер в структуре в соответствии с его новым местом в иерархии.

Исключение – объекты с отредактированным вручную номером проекта. Для них введенный вручную номер сохраняется.

1)

начиная с 3.17

Last update:
30.06.2020 09:15

product:objects:users:numeration <https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/users/numeration?rev=1593508540>

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/users/numeration?rev=1593508540>

Last update: **30.06.2020 09:15**

