

Содержание

Интерфейсы для работы с объектами

Для работы с объектами в ADVANTA есть несколько интерфейсов.

Представление **нескольких объектов на одном экране** (по тем или иным признакам):

- [Дерево проектов](#)
- [Списки дел на Рабочем столе](#)
- [Календарь](#)
- [Диаграмма Ганта](#)
- [Списки задач](#)
- [Отчёт "Проекты и работы"](#)

Интерфейсы для **редактирования объектов** (где можно что-то существенное изменить):

- [Карточка объекта](#)
- [Диаграмма Ганта](#)
- [Списки задач](#)

Каждый из них позволяет делать определённый пул операций.

Что можно в объекте (типичном проекте или задаче) менять в разных интерфейсах¹⁾:

	Карточка	Гант	Список задач
Название			
Плановые даты			
Фактические даты			
Утверждённые даты ²⁾	³⁾		
Зависимости			
Значения реквизитов			
Статус			
% выполнения			
Приоритет			
Руководитель			
Исполнитель			
Участники		через ресурс	
Ресурсы			
Трудозатраты			
Добавить в таблицу			
Добавить в календарь			
Перемещать по иерархии			
Включить номер в структуре			
Преобразовать тип			
Редактировать горизонтальную связь			
Согласовать данные проекта			
Выбрать производственный календарь			

¹⁾ Почти все операции, перечисленные в таблице, регламентируются правами, которые

назначены пользователю в рамках всей системы или в рамках «проектной» роли.

²⁾

Базовый план

³⁾

Доступно с версии 3.22

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/users/work_project?rev=1666269646

Last update: **20.10.2022 12:40**

