

# Содержание

**Все статьи раздела**

Работа с объектами

Планирование проекта

.....

.....

.....

3

3

4



# Работа с объектами

Вероятно, вам будет полезно: [«Как управлять проектом»](#).

[Администратору и аналитику](#) – как настроить типы объектов в системе.

---

Что есть в объектах

- [Даты и зависимости](#)
- [Люди](#)
- [Реквизиты](#)
- [Документы](#)
- [Согласования](#)
- [Дискуссии](#)

---

Интерфейсы для работы

- [Дерево проектов](#) и иерархическая структура на карточке объекта
- [Диаграмма Ганта](#)
- [Календарь](#)
- [Список дел](#) на рабочем столе
- [Список задач](#)

---

Ещё можно привязать и вывести в объект:

- [Справочники](#)
- [Отчёты](#)
- [Формы](#)

## Все статьи раздела

- [Дерево проектов](#)
- [Направления \(бизнес-окружение\)](#)
- [Список задач](#)

## Работа с объектами

- [Как создать объект](#)
  - [Как создать проект на основе шаблона](#)
  - [Импорт объектов из Excel](#)
  - [Копирование объекта](#)

- Проверка уникальности названия объекта
- Код объекта
- Работа с паспортом проекта
- Изменение данных объекта
  - Изменение статуса объекта
  - Изменение типа объекта
  - Делегирование проектов и задач
  - Участники проекта
  - Изменение паспорта объекта
    - Согласование данных проекта
  - Изменение дат проекта
  - Изменение реквизитов
  - Изменение горизонтальных связей
  - Смена этапов проекта (Stage-Gate)
  - Трудозатраты
  - Перемещение объекта

## Планирование проекта

### Диаграмма Ганта

- Создание работ проекта
- Управление структурой работ (WBS) проекта
- Совместная работа с MS Project
- Загрузка/выгрузка проектов в Excel
- Расчёт календарного плана

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/users?rev=1562233570>

Last update: **04.07.2019 09:46**

